

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VELAZ s.r.o.
(jako „prodávající“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „kupující“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): VELAZ, s.r.o.
IČO: 25691970
DIČ: CZ25691970
Sídlo/Místo podnikání: Lysolažské údolí 15/53, 165 00 Praha 6
Zastoupený/á: Ing. Petrem Baxou, jednatelem
Bankovní spojení: 158595921 /0300 ČSOB, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 61636
(dále jen „**prodávající**“)

A

Název: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
IČ: 679 85 823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „**kupující**“)

(dále společně též „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ (dále jen „**dodatek**“)

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 11.6.2020 kupní smlouvu, dle které se prodávající zavázal dodat a instalovat nová dosud nepoužívaná zařízení systému transportních technologií včetně příslušenství a povinnost kupujícího předmět plnění převzít a uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu (dále jen „**Kupní smlouva**“).
- 1.2. Předmět plnění dle Kupní smlouvy je dodávka blíže specifikovaných zařízení do prostor v současnosti budovaných zvěřinců kupujícího, kdy tyto prostory jsou

rekonstruovány na základě smlouvy o dílo (dále jen „rekonstrukce“) uzavřené mezi kupujícím a společností WACHAL a.s. (dále jen „zhotovitel“), kdy prodávající je na základě Kupní smlouvy (čl. 1 odst. 7) povinen poskytovat zhotoviteli součinnost a komunikovat s ním ohledně možnosti a podmínek dodávky předmětu plnění dle Kupní smlouvy.

1.3. V důsledku zjištění, které vyplynuly v průběhu rekonstrukce, a dalších zjištění došlo k nezbytnosti sjednání částečné změny plnění tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

1.4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba změn smlouvy se dotýká následujících částí:

- Systém pro transport a dávkování čisté podestýlky – s ohledem na zjištěný skutečný stavebně technický stav stávající železobetonové stropní konstrukce nad prostorem myčky a s tím související výrazně nižší únosnost předmětné konstrukce, která byla stanovena na základě statického přepočtu únosnosti této konstrukce při návrhu statických opatření pro zajištění přenosu zatížení ze stávajících prostor chovu a s ohledem na zamezení přenosu nevhodných vibrací z prostoru myčky do stávajícího prostoru chovu, je nezbytné změnit typ dávkovače z původního stropního zavěšení na typ dávkovače s podstavcem;
- Systém pro transport špinavé podestýlky - po dohodě stran nebude dodáván drtič podestýlky, kdy s ohledem na řešení nabídnuté prodávajícím v rámci nabídky, které bylo kupujícím jako zadavatelem připuštěno, není pro transport podestýlky nutné její předchozí drcení.

II.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že bližší specifikace předmětu plnění uvedená v příloze č. 1 a v příloze č. 2 Kupní smlouvy se mění takto:

Systém pro transport a dávkování čisté podestýlky

- namísto dávkovače, který by byl zavěšen ve stropní konstrukci, bude dodán dávkovač s podstavcem ve tvaru „C“ s rozměry 1108x1108x2662 mm, který bude umístěn na podlaze.

Systém pro transport a dávkování špinavé podestýlky

- systém bude dodán bez drtiče podestýlky.

2.2. Smluvní strany dále s ohledem na provedené změny v předmětu plnění konstatují, že provedené změny mají dopad na výslednou cenu předmětu plnění uvedenou v čl.

2 odst. 1 Kupní smlouvy, jakož i na dílčí ceny plnění uvedené v příloze č. 3, které tak nově činí:

System pro transport a dávkování čisté podestýlky	52 960 EUR	1.342.800,80 Kč
System pro transport špinavé podestýlky	46 880 EUR	1.188.642, 40 Kč

Celková kupní cena tak činí:

Celková cena bez DPH: 99 840,- EUR
DPH 21 % 20 966,40 EUR
Celková cena s DPH: 120 806,40 EUR

2.3. Smluvní strany se s ohledem na zjištění v průběhu provádění stavby a na změny dle tohoto dodatku dohodly na dílčích změnách umístění předmětu plnění, a tedy na změně přílohy č. 4 Kupní smlouvy. Příloha č. 4 se v plném rozsahu nahrazuje novou verzí přílohy č. 4 Kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.


Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení změn byla projednána s technickým dozorem zhotovitele pro rekonstrukci a s pracovníky zvěřince. Hodnota změn byla zkontrolována s příslušnými odborníky a bylo shledáno, že se jedná o obvyklou hodnotu změn.
- 3.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 dodatku – Příloha č. 4 Plán umístění předmětu plnění
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom, či bude podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 15.11.2020

V Praze dne 06 - 11 - 2020



VELAZ, s.r.o.
Ing. Petr Baxa, jednatel
Prodávající



Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
Kupující