

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2016/0864**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1  
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
č. ú.: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted], tel.: [redacted],

[redacted], e-mail: [redacted]

interní číslo zakázky: 711001915, 236062

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.**

se sídlem: Krohova 2595/43a, Praha 6, 160 00  
zastoupena: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, jednatelé  
IČ: 27458822  
DIČ: CZ27458822

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted], tel.: [redacted], e-

mail: [redacted]

na straně druhé (dále jen „projektant“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 6. 12. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0864 (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě**

V souladu s ustanovením čl. 15. „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) Čl. 2. „Předmět smlouvy“ odst. 4 se doplňuje o tyto položky:

- c) Úprava architektonického řešení auly (zastropení bočních schodišť a doplnění sedadel) včetně statického posouzení zastropení.
- d) Změna koncepce VZT v posluchárnách (změna návrhu VZT pro m. č. 104, 200, 300, 301, 310 a doplnění VZT pro m. č. 201) včetně souvisejících profesí
- e) Výkon inženýrské činnosti k úpravám ad c) a d). v plném rozsahu (projednání, získání stanovisek a povolení ZDSP)

- f) Inženýrská činnost - samostatné správní řízení dle stanoviska MHMP OPP (k návrhu interiérů)
- g) Rozšíření ocelové plošiny na střeše kinosálu pro další uvažovaná zařízení - statický návrh.
- b) Čl. 4. Smlouvy „Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy“ a jeho odst. 6 a. se mění a nově zní takto: „a. dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele (DVD) dle čl. 2 odst. 2 písm. a. smlouvy a změny dle čl. 2 odst. 4) písm. c) a d) smlouvy do 28. 2. 2017“. Dále se doplňuje čl. 4 odst. 6 písm. d., který zní takto: „d. statický návrh ocelové plošiny dle čl. 2. odst. 4) písm. c) a d). smlouvy do 31. 3. 2017“. Dále se doplňuje čl. 4 odst. 6 písm. e., který zní takto: „e. dokončení inženýrské činnosti dle čl. 2. odst. 4) odst. 4 písm. e) a písm. f). smlouvy do 30. 6. 2017“
- c) Čl. 8. „Cena“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté změny specifikované dle tohoto dodatku a činí celkem:
- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč:  | 156 000,- |
| DPH v %:            | 21%       |
| DPH v Kč:           | 32 760,-  |
| Cena celkem vč. DPH | 188 760,- |

Členění ceny díla výkonů dle bodu a) tohoto dodatku v Kč bez DPH:

- i. 64 000,-
- ii. 38 000,-
- iii. 36 000,-
- iv. 12 000,-
- v. 6 000,-

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců

nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
8. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Platební kalendář

V Praze dne ..... 26-01-2017 .....


Za objednatele:




.....  
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

V Praze dne ..... 26. 1. 2017 .....

Za projektanta:



.....  
Ing. arch. Aleš Papp



.....  
Ing. arch. Milan Vít

**Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1**

Příloha č. 1 Platební kalendář

činnost dle SOD		cena díla za činnost Kč bez DPH	cena díla za činnost Kč vč. DPH	termíny dokončení částí díla	dílčí daňový doklad po ukončení plnění části díla		
					Kč bez DPH	Kč vč. DPH	
2.2.a)	DVD	630000	762300	28.2.2017	100%	630000	762300
2.4.a)	výběr dodavatele	60000	72600		100%	60000	72600
2.4.b)	AD	140000	169400	30.9.2017	1.etapa - 07/17-09/17 (m.č. 018,104)-15%	21000	25410
				30.9.2018	2.etapa - 05/18-09/18 (m.č.131,041A, 200,201) 60%	84000	101640
				30.9.2019	3.etapa - 06/19-09/19 (m.č.300,301,310) 25%	35000	42350
<b>CENA DÍLA CELKEM dle SOD</b>		<b>830000</b>	<b>1004300</b>			<b>830000</b>	<b>1004300</b>
<b>činnost dle SOD D2</b>							
čl. 2 odst. 4 písm. c) a d)	doplnění DVD	102000	123420	28.2.2017	100%	102000	123420
čl. 2 odst. 4 písm. e) a f)	IČ	48000	58080	30.6.2017	100%	48000	58080
čl. 2 odst. 4 písm. g)	doplnění DVD	6000	7260	31.3.2017	100%	6000	7260
<b>CENA DÍLA CELKEM dle D2 SOD</b>		<b>156000</b>	<b>188760</b>			<b>156000</b>	<b>188760</b>
<b>CENA DÍLA CELKEM</b>		<b>986000</b>	<b>1193060</b>			<b>986000</b>	<b>1193060</b>

Šedě podvarné termíny dle dodatku D2 SOD