

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL1		
		Pořadové číslo ZL: 01		
Číslo SOD	6346			
Objednatel:	MĚSTO KADAŇ Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912			
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611			
Datum vydání ZL:	23.10.2020			
Název akce: „Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov“				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZR 01		
	na jinou část smlouvy:			
Název změny:				
SDK pohled 3. NP				
Předmět změny:				
Výměna SDK konstrukcí (pohledu) ve 3. NP				
Popis a zdůvodnění změny:				
V průběhu stavebních prací (po provedení demontáží příček a částí pohledu ve 3.NP) byly zjištěny odchylky od předpokládaného původního stavu:				
<ul style="list-style-type: none"> - SDK pohled je namontován na dřevěný rošt bez použití parozábrany, - na místech, kde to demontáž stávajících konstrukcí umožnila, byly zjištěny značné nedostatky v provedení tepelných izolací, izolace na mnoha místech zcela chybí). 				
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutné provést demontáž stávajících desek SDK v celém rozsahu, doplnění tepelné izolace, provedení parozábrany a nové SDK konstrukce.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cena méněprací (bez DPH):	0,00 Kč	
Cena víceprací (bez DPH):	145.715,89 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):	145.715,89 Kč	
Změna termínu (počet dní):	ne	
Přílohy: Rozpočet změnového listu ZR 01		
Objednatel:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Zhotovitel:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Projektant:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: Z1		
		Pořadové číslo ZL: 02		
Číslo SOD	6346			
Objednatel:	MĚSTO KADAŇ Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912			
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611			
Datum vydání ZL:	23.10.2020			
Název akce: „Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov“				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZR 02		
	na jinou část smlouvy:			
Název změny: Oprava stropu				
Předmět změny: Nová stropní konstrukce nad místností č. 104				
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací (po odbourání vnitřních příček v místnosti a nad místností č. 104) se ukázalo podezření na havarijní stav stropní konstrukce. Bylo rozhodnuto o odbourání podlahových betonů a do stropu byla provedena sonda, která ukázala totální destrukci středního dřevěného nosníku stropu vlivem zatékání v prostoru bývalého sociálního zázemí. Stav konstrukce byl kriticky havarijní. Na návrh projektanta bylo rozhodnuto vybourat stávající konstrukci a nahradit kompletně novou konstrukcí stropu (ocelové nosníky I160, trapézový plech, beton se sítí, SDK podhled).				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Cena méněprací (bez DPH):	0,00 Kč	
Cena víceprací (bez DPH):	60.334,91 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):	60.334,91 Kč	
Změna termínu (počet dní):	ne	
Přílohy: Rozpočet změnového listu ZR 02		
Objednatel:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Zhotovitel:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Projektant:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: Z1		
		Pořadové číslo ZL: 03		
Číslo SOD	6346			
Objednatel:	MĚSTO KADAŇ Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912			
Zhotovitel:	PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611			
Datum vydání ZL:	23.10.2020			
Název akce: „Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov“				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZR 03		
	na jinou část smlouvy:			
Název změny: Střešní krytina				
Předmět změny: Změna skladby střešní krytiny				
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací (po provedení demontáže částí krytiny a podhledu) byly zjištěny odchylky od předpokládaného původního stavu. Původní falcovaná krytina měla být vyměněna za falcovanou krytinu novou. Vzhledem k výskytu kondenzace vlhkosti v konstrukci střechy (absence parozábrany) navrhnul zhotovitel změnu skladby střešního pláště takto: - Původní dřevěné bednění – lokální oprava, následně nová kontaktní fólie (difuzní) - Provedení kontralatí a laťování, dále nová trapézová krytina v barvě. Projektant se změnou střešní krytiny souhlasí. Nová konstrukce střešního pláště umožní jeho provětrávání a tím výrazně zvýší životnost a užitné vlastnosti konstrukce. Vyvolaná změna nebude mít vliv na cenu stavby				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cena méněprací (bez DPH):	-695.643,16 Kč
Cena víceprací (bez DPH):	695.643,16 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	0,00 Kč
Změna termínu (počet dní):	ne

Přílohy:
Rozpočet změnového listu ZR 03

Objednatel:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Zhotovitel:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Projektant:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Souhlasí / Nesouhlasí	Datum a podpis: