

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 061–A /19 ze dne 22.11.2019**

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „**objednatel**“)

a

BEKR ART a. s.

se sídlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3, 130 00

zastoupena [REDAKCE], statutární ředitelkou

IČO: 26418193

DIČ: CZ26418193

bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

č. účtu: 166917038/0600.

zapsaná/ý v v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6913

zapsána dne 13.12.2000

Plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 13, odst. 13. 4. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 061-A/19 (dále jen Dodatek č. 1).

Důvodem změny rozsahu plnění dle této SoD je (nepodstatná) změna části rozsahu předmětu plnění, v důsledku dodatečně zjištěných skutečností, které smluvním stranám při uzavírání smlouvy nebyly a ani nemohly být známy a které vyžadují z důvodu zajištění řádného plnění předmětu smlouvy, smluvní úpravu méně prací a dodatečných stavebních prací.

Smluvní strany se proto dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. V čl. 1 se doplňuje nový 1.4. s tímto textem:
„1.4. V průběhu realizace byly nově zjištěny odchylky od projektové dokumentace v jednotlivých výměřích a způsobu provádění prací, které vedou k nutnosti provedení následující realizačních úprav, rozdílných od zadání v SoD:

Předmětem dodatku č.1 jsou nastalé změny zjištěné při samotném provádění prací spočívající v odlišnosti některých zadaných výměřů a současně i způsobu prací (malby), které mají vliv na celkový rozsah prováděných prací. Nově dochází ke snížení celkové ceny za prováděné dílo. Vícepráce, méně práce a dodatečné stavební práce jsou

specifikovány ve změnovém listu podle skutečnosti, který se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává přílohou č. 2 SoD.“

Stávající odstavce 1.4. až 1.5. čl. 1 SoD se nově přečísľují na odstavce 1.5. až 1.6.

2. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 4.2.s tímto textem:

„4.2. Cena díla dle této SoD se v důsledku změny rozsahu předmětu plnění specifikovaného v čl. 1 odst. 1.4. snižuje o částku 17.670,- Kč bez DPH a celková cena díla nově činí **2.180.869,- Kč bez DPH.**“

Stávající odstavce 4.2. až 4.9. čl. 4 SoD se nově přečísľují na odstavce 4.3. až 4.10.

3. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Pro zveřejnění Dodatku č. 1 k SoD platí ust. čl.13 odst. 13.3 SoD.
7. K Dodatku č. 1 je přiložena příloha č. 2 SoD. - Změnový list.

V Praze dne 18.11.2020

Objednatel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 13.11.2020

Zhotovitel

BEKR ART a.s.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel

.....
[redacted]
jednatelka

47	12,8*5,8 v.4,8								
	Předsálí u recepce								
	Výmalba								
48	5,8*9,5 v.5,6								
49	schodiště a spáry ve zdivu								
	Předsálí u baru								
	Výmalba								
50	5,9*5,5 v. 5								
51	Ozdobné lišty								
	Knížecí salónek 1. část								
	Výmalba								
52	5,7*7,8 v. 5,4								
52a	2x výklenek 2,0*0,7 v.3,7								
52b	sokl retuše 5,7*7,8 v. 0,4								
52c	sokl linka 5,7*7,8								
52d	tmelení po hmoždinkách a retuše tupované malby								
52e	tmelení prasklin u dveří								
52f	Výmalba nik u dveří, tupovaná malba								
53	Zlacení								
53a	Zlacení - čištění								
	Knížecí salónek 2. část								
	Výmalba								
54	5,4*6,2 v. 5,1								
54a	koupelna								
54b	3x výklenek 2,0*0,7 v.3,7								
54c	sokl retuše 5,4*6,2 v. 0,4								
54d	sokl linka 5,4*6,2								
54e	Výmalba stěna u koupelny, retuše tupované malby								
54f	Výmalba stěna mezi okny, retuše tupované malby								
54g	Výmalba nik u dveří, tupovaná malba								
55	Zlacení								
55a	Zlacení - čištění								
	Terasa u mramorového sálu								
57	Omitka nad vstupem k pánskému WC (nutno z plošiny)								
58	Trhlina vpravo u dveří								
59	Oprava soklu na terase								
60	Silikonování soklu na terase								
61	Oprava ostění u dveří								
62	Zarážky ke dveřím na terasu ze sálu								
	Předsálí u výtahu								
	Výmalba								
63	5,0*3,7 v. 4,1								
	Druhé patro								
	Škodova terasa								

66	Praskliny pod okny
67	Prasklina zábradlí
	Předsálí pokojů č. 201-205
72	Malování - 13,0*6,0 v.5,1
72a	Malování - 13,0*6,0 v.5,1 - točená výmalba
	Pokoj č. 203
73	Prasklina ve stěně (k vedlejšímu pokoji)
74	Výmalba
	Pokoj č. 204
	Výmalba
78	6,2*5,2 v.5,1
79	2,3*3,2 v.5,1
	Výmalba nově - správná výška
78a	6,2*5,2 v.3,2
79b	2,3*3,2 v.3,2
79c	Výmalba koupelna
	Pokoj č. 205
	Výmalba
81	5,8*6,0 v.5,1
	Výmalba nově - správná výška
81a	5,8*6,0 v.3,2
81b	Výmalba koupelna
	Pokoj č. 206
	Výmalba
85	5,6*5,5 v.5,1
	Výmalba nově - správná výška
85a	5,6*5,5 v.3,2
85b	Výmalba koupelna
	Předsálí pokojů č. 207-210
	Výmalba
87	6,0*12,7 v. 3,2
87a	6,0*12,7 v. 3,2
	Pokoj č. 207
	Výmalba
92	6,1*4,9 v.5,1
93	3,3*2,2 v.5,1
	Výmalba nově - správná výška
92a	6,1*4,9 v.3,2
93a	3,3*2,2 v.3,2
93b	Výmalba koupelna
	Pokoj č. 208
96	Pokoj: nová omítka
99	Chodba - nová omítka

	Výmalba
100	6,5*5,9 v.3,2
100a	stropy
100b	koupelna
100c	barva stěny
100d	špalety okna
100e	praskliny stěny
	Pokoj č. 209
	Výmalba
106	5,3*5,9 v.5,1
	Výmalba nově - správná výška
106b	5,3*5,9 v.3,2
	Pokoj č. 210
	Výmalba
111	6,1*5,3 v.5,1
	Výmalba nově - správná výška
111a	6,1*5,3 v.3,2
	Pokoj č. 211
114	Omítka celé stěny 3,2*5,5
	Výmalba
115	3,7*5,5 v.5,1
115a	Oklepat 3,2*5,5
115b	spáry mezi zděnou a dřevěnou kci 3*(3,7+5,5)+4*3,9
115c	SDK předstěna + perlínka
115d	Výmalba nově - správná výška 3,7*5,5 v.3,2
	Zedř u pokoje č. 211 k ochozu
116	Oklepat a omítnout z obou stran + perlínka
116a	Oklepat
116b	spáry mezi zděnou a dřevěnou kci 3*(3,7+5,5)+4*3,9
116c	SDK předstěna + perlínka
117	Výmalba celé chodbičky
117a	Výmalba celé chodbičky
	Ochoz
	Výmalba
121	2,0*5,6 v. 3,2
122	3,0*12,0 v. 3,2
	Výmalba - točená
121a	2,0*5,6 v. 3,2
122a	3,0*12,0 v. 3,2
	Třetí patro
	Pánské WC u výtahu

123	Trhliny pod stropem Dámské WC u výtahu
124	Trhliny pod stropem + ve stěnách Chodba před WC
125	Praskliny
126	Spoj u výtahové šachty Chodba pod konferenčním sálem vpravo
128	Oprava omítek 5x3,5x2,7 Výmalba
129	5,0*3,5 v.2,7
130	9,8*5,4 v.2,7 Výmalba nově - korekce výměr
129a	5,0*3,5 v.4,5
Čtvrté patro	
	Chodba u výtahu
132	Korkový pásek Konferenční sál
	Výmalba - korekce výměr/strop
139a	10,2*14,0 v.4,5 Schodiště
144	Dřevěný pásek 0,04 x 1,2 m 3.NP/4.NP
145	Dřevěný pásek 0,04 x 1,2 m 2.NP/3.NP
	Celkem bez DPH

barevné označení položek víceprací / přípočet

barevné označení položek méněprací / odpočet

smluvní částka				2 198 539,00 Kč
odpočet				576 631,90 Kč
cena po odpočtu				1 621 907,10 Kč
přípočet				558 961,90 Kč
celková částka po přípočtu a odpočtu				2 180 869,00 Kč