

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2020-028 uzavřené dne 09. 10. 2020
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Lenka Chroustovská, vedoucí PS 0018, [REDACTED]

Ing. Ilona Parlášková, SPI OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. NEO BUILDER a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: B 21996

Sídlo: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

IČO: 05553750

DIČ: CZ05553750

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4413265339/0800

Zastoupená: Ing. Vasyl Nemesh, statutární ředitel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vasyl Nemesh, statutární ředitel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Georgy Fedikovic, stavbyvedoucí, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 3pg59cp

Adresa pro doručování: NEO BUILDER, a.s., Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- úpravy smluvní ceny za provedení díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce)
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, specifikované dle přílohy č.1 cenová nabídka ze dne 2. 11. 2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 544 485,97
21% DPH v Kč 114 342,05
Cena celkem s DPH v Kč 658 828,02
Slovy: Šestsetpadesátosmtisícsmsetdvacetosm 2/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 24 499,32
21% DPH v Kč: 5 144,86
Cena celkem s DPH v Kč: 29 644,18
Slovy: Dvacetdevět tisíc šestsetčtyřicetčtyři 18/100 korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 568 985,29
21% DPH v Kč 119 486,91
Cena celkem s DPH v Kč 688 472,20
Slovy: Šestsetosmdesátosmnčtyřístasedmdesátdvě 20/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se mění a prodlužuje do 2. 12. 2020
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací vč. úpravy termínu dokončení prací na akci „PS 0018 – Oprava střechy administrativní budovy VII“ - počet listů: 2

V Praze dne

V Praze dne 13.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zdenko Pohranc
Digitálně podepsal
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2020.11.13
13:30:57 +01'00'

Vasyl Nemesh
Digitálně podepsal Vasyl
Nemesh
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-05553750,
o=NEO BUILDER a. s., ou=1,
cn=Vasyl Nemesh, sn=Nemesh,
givenName=Vasyl,
serialNumber=P587700
Datum: 2020.11.13 09:57:05
+01'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

.....
Ing. Vasyl Nemesh
statutární ředitel