





PCR03ETRpo84635862

DODATEK č. 3




č.j. KRPP-114671-43/ČJ-2019-0300VZ-VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ

Česká republika	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČO:	75151529
DIČ:	CZ75151529
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	8246881/0710
Datová schránka:	5ixai69
Zastoupená:	 náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Kontaktní osoba:	 vedoucí oddělení OSNM, tel.  e-mail: 

jako „objednatel“

a

společnost:	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
sídlo:	Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
zastoupená:	na základě plné moci  vedoucím odštěpného závodu Plzeň
IČO:	263 85 759
DIČ:	CZ26385759
ID datové schránky :	7a7mxhp
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	213005219/0300
Telefon:	
E-mail:	

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901
jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEK Č. 3

I.

S ohledem na změnu objemu prací, ke které došlo v průběhu provádění díla, smluvní strany v souladu s článkem X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-

0300VZ-VZ, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II.

V článku III. Smlouvy ("Cena díla") se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH: 12 472 327,71 Kč

DPH 21%: 2 619 188,82 Kč

Cena včetně DPH: 15 091 516,53 Kč

slowy: patnáct milionů devadesát jedna tisíc pět set šestnáct korun a padesát tři haléřů

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotečená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

Příloha: Změnové listy č. 3 a č. 4 s přílohami (položkové rozpočty)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Plzni



Digitálně podepsal



Datum: 2020.11.13
09:19:39 +01'00'

V Plzni



Digitálně podepsal






Datum: 2020.11.16
13:12:23 +01'00'



náměstek ředitele Krajského ředitelství



vedoucí o. z. Plzeň

Změnový list číslo		č. 3
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Pzk - Výstavba objektu OOP Horšovský Týn	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	č. 014V121006000 , registrace ze dne 18.2.2016, pod Č.j.MV-27181-3/OPF-2016	
Objednatel:	ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	
Zhotovitel:	MIRAS- stavitelství a sanace s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Změny objektu OOP Horšovský Týn		
Část díla dotčená změnovým listem		
1 - vlastní objekt		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
1. Demontáž a zpětná montáž dopravních značek - částečně v PD neřešeno/částečně chybělo ve výkazu výměr		
2. Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE - neobsaženo ve výkazu výměr		
3. Změna provedení kuchyňské linky - vestavný vaříč - v zadání byl uveden standardní dvouplotýnkový vaříč		
4. Vypuštění elektrožlabů - dle dohody se zadavatelem provedeno bez použití žlabů		
Nové řešení :		
1. Demontáž a zpětná montáž dopravních značek - doplněny betonové patky dopravních značek dle PD a demontáž a zpětná montáž značek v souvislosti s přeložkou plynu		
2. Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE - doplněno dle dodatečného požadavku zadavatele		
3. Změna provedení kuchyňské linky - vestavný vaříč - dle dodatečného požadavku zadavatele osazen vestavný dvouplotýnkový vaříč		
4. Vypuštění elektrožlabů - dle dohody se zadavatelem provedeno bez použití žlabů		
Zdůvodnění změny :		
Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : bez vlivu na výkresovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín : nemá vliv		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípocety k ceně díla bez DPH:		56 064,94 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		83 043,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		26 978,06 Kč
DPH		5 665,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH:		32 643,45 Kč
		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 1038D
Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 3. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			-26 978,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-26 978,06	-5 665,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-32 643,45

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1038D

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.3

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-26 978,06	-32 643,45
24a	Demontáž a zpětná montáž dopravních značek	5 589,94	6 763,83
26	Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE	12 075,00	14 610,75
27	Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vaříč	5 400,00	6 534,00
28	Vypuštění žlabů elektro	-50 043,00	-60 552,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

24a - Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			5 589,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 589,94	21,00%	1 173,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			6 763,83
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

24a - Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 589,94
HSV - Práce a dodávky HSV	5 589,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 530,00
997 - Přesun sutě	50,92
998 - Přesun hmot	9,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

24a - Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 589,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 589,94	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 530,00	
1	K	914111121	Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 2 m ² obímkami na sloupek nebo konzoly	kus	2,000	540,00	1 080,00	
	W		"zpětná montáž značek"2		2,000			
2	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a páskou	kus	6,000	778,00	4 668,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"montáž sloupků patek dle PD - chybí v rozpočtu" 4		4,000			
	W		"zpětná montáž značek"2		2,000			
9	M	40445240	palka pro sloupek AI D 60mm	kus	-2,000	474,00	-948,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"odpočet dodávky stávajících kovových patek"-2		-2,000			
3	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupků s betonovými páskami	kus	2,000	365,00	730,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2		2,000			
D	997		Přesun sutě				50,92	
4	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,164	90,00	14,76	
5	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,476	4,50	6,64	
	W		9*0,164		1,476			
	W		Součet		1,476			
6	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,164	31,50	5,17	
7	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	0,164	148,50	24,35	
	W		0,164		0,164			
	W		Součet		0,164			
D	998		Přesun hmot				9,02	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,688	13,50	9,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

26 - Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 075,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 075,00	21,00%	2 535,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 610,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

26 - Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 075,00

M - Práce a dodávky M

12 075,00

21-M - Elektromontáže

12 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

26 - Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 075,00	
	D	M	Práce a dodávky M				12 075,00	
	D	21-M	Elektromontáže				12 075,00	
1	K	2102010191R	Montáž a dodávka svítidla na fasádě s nápisem, rozměr 577/577mm, profil Al elox plochý RAL 7047, výplň tl.3mm + UV tisk nápisu POLICIE pomáhat a chránit, 2x modré nle, nedsvícení LED, 1200	kus	1,000	12 075,00	12 075,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

27 - Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vaříč

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 400,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 400,00	21,00%	1 134,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 534,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - police ZL č.3

Objekt:

27 - Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vaříč

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 400,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

27 - Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vařič

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 400,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 400,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				5 400,00	
1	K	766811111R	D+m KUCH. LINKA dl. 2100mm 7HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY/ VČETNĚ DVOUPLOTNOVÉHO EL. VAŘIČE + NEREZ DŘEZU S ODKAPOVOU DESKOU DŘEVĚNÁ SESTAVA/LAMINO - odstřln třešeň č.344 - poz 70	kpl	-1,000	33 000,00	-33 000,00	
2	K	766811112R	D+m KUCH. LINKA dl. 2100mm 7HORNÍ A DOLNÍ SKŘÍŇKY/ VČETNĚ vestavného DVOUPLOTNOVÉHO EL. VAŘIČE + NEREZ DŘEZU S ODKAPOVOU DESKOU DŘEVĚNÁ SESTAVA/LAMINO - odstřln třešeň č.344 - poz 70	kpl	1,000	38 400,00	38 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

28 - Vypuštění žlabů elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-50 043,00**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-50 043,00	21,00%	-10 509,03
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -60 552,03**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

28 - Vypuštění žlabů elektro

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-50 043,00

M - Práce a dodávky M

-50 043,00

21-M - Elektromontáže

-50 043,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3

Objekt:

28 - Vypuštění žlabů elektro

Místo:

Datum: 18. 3. 2020




Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-50 043,00	
D	M		Práce a dodávky M				-50 043,00	
D	21-M		Elektromontáže				-50 043,00	
1	K	210020321	Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez vřka	m	-80,000	168,00	-13 440,00	
	vv		80*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-80,000			
2	M	KO1476	drátěný žlab 35x150 žározinok, vč.nosného mat.	m	-80,000	170,10	-13 608,00	
	vv		80*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-80,000			
3	K	210020328	Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez vřka	m	-50,000	168,00	-8 400,00	
	vv		50*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-50,000			
4	M	KO1488	drátěný žlab 60x200 žározinok vč.nosného mat.	m	-50,000	291,90	-14 595,00	
	vv		50*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-50,000			

Změnový list číslo		č. 4	
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Pzk - Výstavba objektu OOP Horšovský Týn		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	č. 014V121006000 , registrace ze dne 18.2.2016, pod Č.j.MV-27181-3/OPF-2016		
Objednatel:	ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	MIRAS- stavitelství a sanace s.r.o.		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Změny objektu OOP Horšovský Týn			
Část díla dotčená změnovým listem			
1- vlastní objekt , komunikace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
1. změna parapetu ve výšlechové místnosti - oboustranný parapet dle PD u vnitřního okna v příčce je moc široký			
2.v rozpočtu uvažováno provedení sanací ploch pod komunikacemi			
Nové řešení :			
1. jeden parapet vypuštěn, okno zalicováno s jednou stranou příčky a zališťováno			
2. na základě provedených zkoušek není provedení sanací nutné a proto se vypuštějí			
Zdůvodnění změny :			
Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : bez vlivu na výkresovou dokumentaci			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín : nemá vliv			
Vliv na kvalitu díla: ne			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			323,35 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-		695 734,94 Kč
Čistková cena díla bez DPH:	-		695 411,59 Kč
DPH	-		146 032,65 Kč
Čistková cena díla včetně DPH:	-		841 426,24 Kč
Za zhotovitele:		Za TDI:	Za objednatele:
			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 1038E
Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 3. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-695 393,59
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	-695 393,59	-146 032,65
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-841 426,24

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1038E

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.4

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-695 393,59	-841 426,24
30a	Vypuštění sanací komunikací	-695 058,84	-841 021,20
32	Odpočet parapetu	-334,75	-405,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.4

Objekt:

30a - Vypuštění sanací komunikací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-695 058,84

DPH základní
snížená

Základ daně
-695 058,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-145 962,36
0,00


Cena s DPH

v CZK

-841 021,20

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.4

Objekt:

30a - Vypuštění sanací komunikací

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-695 058,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-695 058,84

1 - Zemní práce

-695 058,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.4

Objekt:

30a - Vypuštění sanací komunikací

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-695 058,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-695 058,84	
D	1		Zemní práce				-695 058,84	
1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1.000 do 5.000 m ³ (330*1,70)+(561-43)	m3	-1 079,000	81,00	-87 399,00	
	w				1 079,000			
	w		Součet		1 079,000			
	w		1079*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1 079,000			
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Přílolek k cenám za lenivost	m3	-1 079,000	13,50	-14 566,50	
	w		561-43+330*1,7		1 079,000			
	w		Součet		1 079,000			
	w		1079*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1 079,000			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9.000 do 10.000 m	m3	-518,000	103,50	-53 613,00	
	w		561-43		518,000			
	w		Součet		518,000			
	w		518*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-518,000			
3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m3	-658,000	31,50	-20 727,00	
	w		701-43		658,000			
	w		Součet		658,000			
	w		658*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-658,000			
4	M	583442000	šlérkodr' frakce 0-63 třída C	t	-1 513,400	234,00	-354 135,60	
	w		(701-43)*2,3		1 513,400			
	w		"vhodná zemina do násypů a aktivní zóny,cena včetně dopravy"					
	w		Součet		1 513,400			
	w		1513,4*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1 513,400			
5	K	171101104	Uložení sypaniny do násypu s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	-658,000	67,95	-44 711,10	
	w		701-43		658,000			
	w		658*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-658,000			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-518,000	15,48	-8 018,64	
	w		561-43		518,000			
	w		Součet		518,000			
	w		518*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-518,000			
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1 036,000	108,00	-111 888,00	
	w		(561-43)*2		1 036,000			
	w		Součet		1 036,000			
	w		1036*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1 036,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - police ZL č.4

Objekt:

32 - Odpočet parapetu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-334,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-334,75	21,00%	-70,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-405,05


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.4

Objekt: 32 - Odpočet parapetu

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-334,75
HSV - Práce a dodávky HSV	321,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	321,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-656,10
768 - Konstrukce z plastu	-656,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.4

Objekt:

32 - Odpočet parapetu

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-334,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				321,35	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				321,35	
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem (1,5*2+1*2)	m	5,000	33,40	167,00	CS ÚRS 2020 01
	vv				5,000			
4	M	28342205	profil zacišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro osazení ETICS	m	5,250	29,40	154,35	CS ÚRS 2020 01
	vv		5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-656,10	
D	768		Konstrukce z plastu				-656,10	
1	K	766694111R	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	-1,500	162,00	-243,00	
	vv		1.np					
	vv		-1,5		-1,500			
	vv		Součet				-1,500	
2	M	60794100R	deska parapetní vnitřní bílá (Ligno desky) š.150mm	m	-1,530	270,00	-413,10	
	vv		-1,5*1,02		-1,530			