

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 17.6.2020**

jejímž předmětem je "Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov 1. etapa" uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
sídlo:  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774

**a**

**Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),  
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Šumavská 33, 659 99 Brno  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

5993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov  
zastoupený: jednatelem  
obchodním ředitelem  
na základě plné moci

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:

výrobní ředitel

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

25357352

DIČ:

CZ25357352

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov 1. etapa (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací.
2. Dodatečné stavební práce se týkají polních cest HPC1 a VPC2.

### **Předmět změny č. 1 – stavební objekt SO101 polní cesta HPC1 – zajištění požadavků správce telekomunikačního vedení CETIN doplněním chrániček.**

Trasu polní cesty HPC1 křížuje na začátku úseku podzemní telekomunikační vedení ve správě společnosti CETIN. Aktuálním požadavkem správce bylo po obnažení stávajícího vedení ho následně vložit do chráničky a zároveň doplnit rezervní chráničku.

Požadované práce a způsob osazení chrániček společnosti CETIN je položkově doplněn včetně nových částek do soupisu prací.

### **Předmět změny č. 2 – stavební objekty SO101 a SO102 polní cesty HPC1 a VPC2 – změny v nakládání a odvozu přebytečné zeminy.**

Přebytečné výkopky zeminy měly být dle původního rozpočtu odváženy na regulovanou skládku. Na základě dohody s místním uživatelem přilehlých pozemků, bude přebytečná zemina rozprostřena na parcely podél budovaných cest. Změny v délce odvozu, bez plánovaných úhrad poplatku za skládku, včetně všech přesunů hmot je nutné řešit novými položkami v rozpočtu.

**Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám (viz změna č. 4). Cena prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší.**

### **Předmět změny č. 3 - celkové zhodnocení stavby po dokončení – odpočet při stanovení konečných výměr.**

V soupisu prací (výkazu výměr) byly některé položky předimenzovány a mnohé položky, týkající se zejména přesunů zeminy byly nahrazeny, tudíž jsou posuzovány jako nerealizované.

Po dokončení stavebních prací dle výkazu výměr nebyla část položek prostavěna, a vznikl konečný zůstatek nerealizovaných prací k odpočtu.

3. Dodatečné stavební práce nebyly svým rozsahem obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původní zakázky a nemohou být technicky odděleny od původní zakázky.

### Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 30. 9. 2020 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS.

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí

**- 370 468,59 Kč bez DPH**

**- 448 266,99 Kč vč. DPH.**

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:  
bez DPH činí 4 845 716,71 Kč  
DPH 21% činí 1 017 600,51 Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **5 863 317,22 Kč**
3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

### Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Za objednatele:

V Ostravě

V Brně

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.13  
16:43:22 +01'00'

.....

.....

ředitelka KPÚ pro MSK

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Krnově

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.03 06:45:02  
...+01'00'.....

SILNICE MORAVA s.r.o.,  
na základě plné moci

Digitálně podepsal  
Datum: 2020.11.03  
09:19:34 +01'00'

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15036

**Stavba: Společná zařízení v k. ú. Pustějov**

KSO:  
Místo: Pustějov

CG-CZ:  
Datum: 30.9.2020

Zadavatel:  
ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:  
SILNICE MORAVA s.r.o.

IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352

Projektant:  
AGERIS s.r.o.

IČ: 25576992  
DIČ: CZ25576992

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny norem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-370 468,59</b>
---------------------	--------------------

	Úroveň daně	Základ daně	Výše daně
DP základní	21,00%	-370 468,59	-77 798,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenes	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenes	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-448 266,99</b>
-------------------	--------------	--------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MĚNĚPRACÍ

Kód: 15036

**Stavba: Společná zařízení v k. ú. Pustějov**

Místo: **Pustějov**

Datum: 30.09.2020

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobočka Nový Jičín

Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-370 468,59</b>	<b>-448 266,99</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

