


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1642/2020/OI/VZKÚ ze dne 11.6.2020


Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem společnosti
Jiřím Horákem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vl. 10081



dále jen objednatel



dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 9. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí**“ z důvodu vzniklých víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 a 6 smlouvy, která se stává součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby z března 2020 zpracované společností GePS-Geotechnik, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava“.

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o cenu víceprací ve výši + 158.397, 27 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Cena bez DPH	3.639.694,22 Kč
DPH	764.335,87 Kč
Cena včetně DPH	4.404.030,09 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 6 (Rekapitulace objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

čl. V.

V článku XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek č. 4 - tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Rekapitulace objektů stavby“

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. [REDAKCE]

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1642/2020/OI/VZKÚ ze dne 11.6.2020 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí Město Olomouc, IČO: 00232823, IČÚP: 00232823, IČM: 0030435	Číslo SOD: 1337 Z čísla změny: 0013	Číslo změny stavby: 03
--	--	----------------------------------

Ukazatel stavby: 1337 (1337) - Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí, IČM: 0030435, IČÚP: 00232823, IČO: 00232823

Objektová část: 1337 (1337) - Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí, IČM: 0030435, IČÚP: 00232823, IČO: 00232823

Změna: 1337 (1337) - Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí, IČM: 0030435, IČÚP: 00232823, IČO: 00232823

Číslo smlouvy (autorský dohoda): 1642/2020/OI/VZKÚ - Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí, IČM: 0030435, IČÚP: 00232823, IČO: 00232823

Číslo stavby dozorovací (IOS): 0278 - Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí, IČM: 0030435, IČÚP: 00232823, IČO: 00232823

Popis a zdůvodnění změny	Objektová část (MČP)	Objektová část (MP)	Objektová část (B) (MČP)
Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí, IČM: 0030435, IČÚP: 00232823, IČO: 00232823	158 397,27	0,00	158 397,27
Změny stavby dozorovací (IOS)	158 397,27 Kč	0,00 Kč	158 397,27 Kč

Učtový list - EPI

Číslo a název položky Včetně rozpočtové části	Číslo a název položky Město Olomouc - IČM - ZI	Hodnota zařazená (podle MČP - 158 397,27 Kč)	Učtová část	Objektová část (MČP) (podle MČP - 158 397,27 Kč)	Učtová část
158 397,27	0,00	158 397,27	4,55	158 397,27	4,55

Přiloha	Počet stran	Právní předpis
1) Rekapitulace stavby	1x	Zeměměřič
2) Změna rozpočty	1x	OI - 1642/20
3) Zápis ze stavebního děje a stavežádná IOS	1x	IOS
4) Rekapitulace změny	1x	Projektant (autorský dozor)

Vyjádření - souhlas se změnou:

Za: (číslo)	Pro: (číslo)	Proti: (číslo)	Číslo
Zeměměřič	0	0	
Projektant (autorský dozor)	0	0	
IOS	0	0	
Obyvatel	0	0	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jeho součástí Evidenčního seznamu stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změny tohoto listu, včetně Oceněného soupisu v ceně a měřítku práce.

Za č. 1 stavby (ZBV) - EPI: 1337

Číslo paré

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt	Město Olomouc			
Stavba	Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí			
Město		Dotm		
Zakazatel	Stat. územní úřad Olomouc	Projektant		
Zhotovitel	HYDROTECH spol. s r.o.	Zakazatel	Peňušová	
			010 321 01 220	010 321 01 220
Náklady z rozpočtů			158 397,27	158 397,27
D1	Dodatek č.1		158 397,27	158 397,27
Z1.1	Z1.1/1 - Průtlak - P1		158 397,27	158 397,27

