



MHMPXPEZCZ3L

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO****k provedení stavby č. 42473 „Botanická zahrada – areál západ, dostavba“****číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000672/2018****číslo smlouvy zhotovitele: 606208**

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**1. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 IČO: 00064581  
 DIČ: CZ00064581  
 bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
 číslo účtu: 20028-5157998/6000  
 zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí  
 IČO: 46342796  
 DIČ: CZ46342796  
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  
 bankovní spojení: ČSOB  
 číslo účtu: 8010-503087443/0300  
 zastoupeno: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J – Čechy, na základě pověření

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna plnění Smlouvy o dílo článku 7 Lhůty, odst. 7.2. termín dokončení takto:  
 Termín dokončení se prodlužuje do 31.1.2021.  
 Důvodem je nucené omezení stavebních prací a dodávek vyvolaných vyhlášenou karanténou COVID 19.
2. dále předmětem tohoto Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy je Ing. Ivo Freimann.

## II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ustanovení této smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jejího podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
4. Dodatek je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

### Doložka schválení Smlouvy

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 o svěřeni nevýhradních pravomocí Rady HMP, revokované usnesením rady HMP č. 330 ze dne 17.2.2020 je uzavření tohoto dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

#### OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing.

Funkce: pov

investičního

Datum: 15. 2. 2021

#### ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Aleš Kézr

Funkce: ředitel Divize J-Čechy

Datum: 15. 2. 2021