



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor životního prostředí

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Mezibraní - rekonstrukce ploch“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o.

se sídlem: Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 28731492

DIČ: CZ28731492

jednající: Jan Smola, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 29252

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Mezibraní - rekonstrukce ploch“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do 10.12.2020 vyjma travnatých ploch, které budou dokončeny do 31. 5. 2021 **a dále vyjma květinových záhonů, které budou dokončeny do 31. 10. 2021.**

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	5.253.086,82 Kč
méněpráce	- 362.180,78 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>686.054,44 Kč</u>
cena celkem bez DPH	5.576.960,48 Kč
DPH ve výši 21 %	1.171.161,70 Kč
cena celkem včetně DPH	6.748.122,18 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – VV – plochy - soupis méněprací a víceprací
 - příloha č. 2 – VV – závlahy - soupis méněprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 17.11.2020

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 18.11.2020

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta

.....
Jan Smola
jednatel společnosti