

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 01/06/2020, číslo zhotovitele: 12/2020, uzavřené dne 07. 07. 2020 dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

### **„STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV SUPŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ“**

mezi

název: **Střední uměleckoprůmyslová škola škola sv. Anežky České**  
sídlo: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 60084286  
DIČ: CZ60084286  
jednající prostřednictvím: *Ing. Martina Busty*

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

název: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**  
sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  
IČO: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 12191  
jednající prostřednictvím: *Josefa Ptáka*

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

### **I.**

#### **Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 07. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce **„STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV SUPŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ“** (dále jen „zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují cenu za prováděné dílo.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla z důvodu vzniku méněprací při provádění díla. Tato změna smlouvy o dílo spadá pod úpravu § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

## III.

### Cena dodávky

1. Cena díla se snižuje o **52.906,29,-Kč bez DPH** na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí Zhotoviteli cenu ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	12 047 730,85 Kč
<b>Nová cena včetně snížení ceny:</b>	<b>11 994 824,56 Kč</b>
DPH 21 %	2 518 913,16 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>14 513 737,72 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Českém Krumlově, dne 10.11. 2020

Objednatel:



Ing. Martin Busta

Příloha č. 1 Změnový list č.1



STŘEDNÍ UMĚLECKO-  
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  
SVATĚ ANEŽKY ČESKÉ  
ČESKÝ KRUMLOV

Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov, CZ  
IČO: 60084286, tel.: +420 380 711 417  
e-mail: sups@supsck.cz, www.supsck.cz

②

V Chýnově, dne 10.11. 2020

Zhotovitel:



Josef Pták



TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	<b>DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.</b> Slavíkovců 455 391 55 Chýnov IČ: 260 71 584	
Změnový list vystavil:	<b>Střední uměleckoprůmyslová škola škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109</b> Tavírna 109 381 01 Český Krumlov IČ: 600 84 286	
Datum:	05.11.2020	
<b>Předmět změny:</b> Předmětem změny jsou méněpráce neprovedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>01 Odpočet zateplení (SO 02)</b> Vzhledem ke skutečnosti, že v místnostech 1.11 Garáž 1.12 Dílna 1.13 Dílna, plánuje investor kompletní rekonstrukci těchto prostor. Nebude u těchto místností provedena izolace stropu dle návrhu v PD. Tento prostor nebyl v Energetickém posudku zařazen do žádné ze čtyř teplotních a provozních zón. Jedná se o nevytápěný prostor. <b>Méněpráce: - 52.906,29 Kč bez DPH</b> <b>02 Změna oken (SO 01, SO 02, SO 03)</b> Původně navržená jednoduchá dřevěná okna v projektové dokumentaci (s izolačním dvojsklem) nemohou splnit požadovaný parametr energetického posudku $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Vzhledem k těmto skutečnostem budou okna zasklena izolačním trojsklem, které tento parametr splní. U objektů SO 02 a SO 03 budou z důvodu obtížné montáže původně navrhovaných kastlových oken do otvorů po oknech zdvojených (otvory by bylo nutné zvětšovat při zachování rozměru rámu, nebo naopak otvory ponechat a okna zmenšit) osazena okna jednoduchá s izolačním trojsklem. Tuto změnu potvrzuje i závazné stanovisko odboru památkové péče Městského úřadu Český Krumlov jako přípustnou bez podmínek. <b>Vícepráce: 0 Kč bez DPH</b> <b>Méněpráce: 0 Kč bez DPH</b>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 52 906,29 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 52 906,29 Kč	-	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: ②



STŘEDNÍ UMĚLECKO-  
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  
SV. ANEŽKY ČESKÉ  
ČESKÝ KRUMLOV

Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov, CZ  
IČO: 60084286, tel.: +420 380 711 417  
e-mail: sups@supsck.cz, www.supsck.cz

Ing. Martin Busta, ředitel školy  
Střední umělecko-průmyslová škola škola sv.  
Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109  
Datum: 05.11.2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:



TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071534  
DIČ: CZ26071534

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Josef Pták, jednatel společnosti  
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.  
Datum: 05.11.2020

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	<b>DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.</b> Slavníkovců 455 391 55 Chýnov IČ: 260 71 584			
Investor:	<b>Střední uměleckoprůmyslová škola škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109</b> Tavírna 109 381 01 Český Krumlov IČ: 600 84 286	Datum: 05.11.2020		
Název akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV SUPŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ</b>				
Způsob odeslání / předání datum: 05.11.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1			
<b>Předmět změny:</b> Předmětem změny jsou méněpráce neprovedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>01 Odpočet zateplení (SO 02)</b> Vzhledem ke skutečnosti, že v místnostech 1.11 Garáž 1.12 Dílna 1.13 Dílna, plánuje investor kompletní rekonstrukci těchto prostor. Nebude u těchto místností provedena izolace stropu dle návrhu v PD. Tento prostor nebyl v Energetickém posudku zařazen do žádné ze čtyř teplotních a provozních zón. Jedná se o nevytápěný prostor. <b>Méněpráce: - 52.906,29 Kč bez DPH</b> <b>02 Změna oken (SO 01, SO 02, SO 03)</b> Původně navržená jednoduchá dřevěná okna v projektové dokumentaci (s izolačním dvojsklem) nemohou splnit požadovaný parametr energetického posudku $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Vzhledem k těmto skutečnostem budou okna zasklena izolačním trojsklem, které tento parametr splní. U objektů SO 02 a SO 03 budou z důvodu obtížné montáže původně navrhovaných kastlových oken do otvorů po oknech zdvojených (otvory by bylo nutné zvětšovat při zachování rozměru rámu, nebo naopak otvory ponechat a okna zmenšit) osazena okna jednoduchá s izolačním trojsklem. Tuto změnu potvrzuje i závazné stanovisko odboru památkové péče Městského úřadu Český Krumlov jako přípustnou bez podmínek. Vícepráce: 0 Kč bez DPH Méněpráce: 0 Kč bez DPH				
Počet připojených listů specifikací:				



Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Střední uměleckoprůmyslová škola škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109**

Tavírna 109

381 01 Český Krumlov

IČ: 600 84 286

Stanovisko technického dozoru stavby:

**Inženýrská činnost ve stavebnictví  
stavební dozor**

Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAJIT 0902010  
Chlum 81, Křemže 382 03, IČO 706 233 01  
tel.: +420 604 321 298, dozor.pils@seznam.cz

**Libor Pils**

Stanovisko projektanta stavby:

**Tomáš Novák**

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetické úspory.

**Ing. Marcela Pažourková**

Příloha: 1) Položkový rozpočet

2) Projektová dokumentace