

373/IP / 6 3 5 6 / 2 0

CES 2 2 1 2 / - 2 0 / mvp/

CES: A37/20/OLCE
TP007046 Duchcov, Malá okružní – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

DODATEK Č. 3 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 0207 219 1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 01. 2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupená: Oldřichem Řáhou, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 415474953/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4 bod 4.1 z důvodu předloženého a schváleného změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD, dodatku č. 1 a č. 2	10 344 835,04 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 3	113 903,50 Kč bez DPH
Cena celkem	10 458 756,54 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 655 095,41 Kč.	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č. 3 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3:


3.3.1. Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu a zápisu v SD.

3.4 Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne :
Objednatel:

V Teplicích dne: 9. 10. 2020
Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Oldřich Řáha
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
②

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2020	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 19.10. 2020	
Název akce: TP007046 Duchcov, Malá okružní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet, zápisy v SD.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>ZL3/ZBV 7 Ve výkopu zjištěn laboratoří mechaniky zemin GEO nevhodný materiál pro zpětný zásyp. Základ vytěžené zeminy, kterou nelze třídit, tvoří jílu se střední plasticitou F6 CI, který má tuhou konzistenci a je značně vlhký. Po dohodě s ADP technický dozor přistoupil na možnost nutnosti pažení pouze v místech spojů potrubí z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. Dochází tím k odpočtu ceny za neprováděné pažení výkopu v rozsahu cca 25 % celkové plochy. Zhotovitel z důvodu této skutečnosti předložil výkaz výměr a vzniklé méněpráce předložil jako cenovou nabídku odpočtu na vodovodním řádu a kanalizaci.</p>					
<p>ZL3/ZBV 8 Během realizace zhotovitel narazil na železobetonové koryto ve staničení 0,0200km trasy kanalizace v ul. Sochorova. Koryto bývalého potoku bylo nutné vybourat a zazdívat vzniklé otvory – viz zápis v SD list 5286 z 28.8.2020. Na tyto nepředvídané práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ byl předložen rozpočet.</p>					
<p>ZL3/ZBV 9 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k odpočtu ceny za neprováděné dopravní značení v rozsahu cca 10 % z ceny VRN za DIO. Zhotovitel z důvodu této skutečnosti předložil výkaz výměr na vzniklé méněpráce a cenovou nabídku odpočtu z VRN.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
10 344 853,04 Kč + 113 903,50 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 458 756,54 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 113 903,50 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 210 347,61 Kč bez DPH, tj. 2,285 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -96 444,11 Kč bez DPH, tj. 1,067 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 991 702,59 Kč bez DPH, tj. 10,772 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -331 626,85 Kč bez DPH, tj. 3,602 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací : 6 (položkový rozpočet včetně krycích listů), 2 listy SD					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.3 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 8.10.2020

Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 4.11.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 8.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum 9.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.