

Změnový list č. 1 ze dne 18.11.2020

Název stavby:	Postupná rekonstrukce sociálních zařízení – DpS 17, ul. Jiřího Wolкера
Číslo smluvního vztahu:	133/2/2020
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu SoD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení: do 25.11.2020.	
Nové řešení: Termín dokončení: do 31.12.2020.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu současné situace výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ na DpS 17, ul. Jiřího Wolкера, Most, prodlužujeme termín dokončení díla.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 219 483,81 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	1 219 483,81 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2020
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 18.11.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 18.11.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 18.11.2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 18.11.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 18.11.2020

Příloha změnového listu: