

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: CV011182 Chomutov, M.Pujmanové,
Cihlářská, Vrchlického rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP – 968/20

a

WOHER s.r.o.

se sídlem K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most

IČ: 62142272, DIČ: CZ62142272

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 8854

Bank. spojení: KB Most, č. účtu 115-2080070277/0100

zastoupená: Tomáš Strejc, Oldřich Vojíš, Ph.D. - jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 26.10.2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.2.1. Se mění čl. III. Čas plnění
 - 3.2. Dokončení stavby do: maximálně do 30.6.2021 viz. ZMĚNOVÝ LIST č.1/2020
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: ZMĚNOVÝ LIST č.1/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 17-11-2020

V Mostě dne 26.10.2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



27

Oldřich Vojíř, Tomáš Strejc

Jednatel společnosti **WOHER s.r.o.**

WOHER s.r.o.
K.H.Borovského 1174/4A
434 01 Most
Česká republika
IČ: 627 42272
Tel.: +420 777 707 014
E-mail: woher@woher.cz



NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2020	
Zhotovitel: WOHER s.r.o., K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 26. 10. 2020	
Název akce: CV 011 182 – Chomutov, M.Pujmanové, Cihlářská, Vrchlického – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	Příloha č.1 – žádost o prodloužení termínu		
		na jinou část smlouvy:	-		
Popis a zdůvodnění změny:					
Akce byla zahájena vlivem coronavirové krize a z důvodu administrativy později. Na základě smlouvy o podmínkách provedení stavby s Městem Chomutov, bylo dohodnuto, že stavba bude provedena po jednotlivých etapách za vhodných klimatických podmínek.					
důvod více práce / méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů, rozpočtů změny: 0					
Ocenění změny:					
0,-					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
-			181 (stoosmdesátjedna) dní		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu do 30.6.2020					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): -					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Pod 			
		WOHER s.r.o. K.H.Borovského 434 01 Most Česká rep. IČ: 627 42 Tel.: +420 E-mail: w			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedná se o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

4. 11. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

datum 4. 11. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí

4. 11. 2020

11. 11. 2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.