

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 664/20/OLCE

a

**Severočeská stavební, a.s.**

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. František Zurek.

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]  
představenstva

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatel a Zhotovitelem dne 6.4. 2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
  - 1.2.1. V čl. 7.8.3. se mění termín dokončení díla do 31.5. 2021

Odůvodnění: Důvodem k prodloužení termínu realizace je nutná etapizace realizace díla z provozních důvodů.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_.

V Ústí nad Labem, dne \_\_\_\_.



generální ředitel

Předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská stavební, a.s.

|                                                                                                              |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                           |                      |                                                                                                              |                                                                                                    | číslo : 01/2020   |                            |
| Zhotovitel:                                                                                                  |                      | Severočeská stavební a.s.                                                                                    |                                                                                                    |                   |                            |
| Komu:                                                                                                        |                      | Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                       |                                                                                                    | Datum: 29.10.2020 |                            |
| Název akce: <b>MO022013 Louka u Litvínova, Sokolovská – rekonstrukce vodovodu</b>                            |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                           | poštou               | E-mailem-<br>x                                                                                               | Faxem:                                                                                             | osobně            |                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                |                      | na specifikaci:                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
|                                                                                                              |                      | na výkresy:                                                                                                  |                                                                                                    |                   |                            |
|                                                                                                              |                      | na rozpočtové podklady:                                                                                      |                                                                                                    |                   |                            |
|                                                                                                              |                      | na jinou část smlouvy: Čl.7.8.3                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                             |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Důvodem k prodloužení termínu realizace je nutná etapizace realizace díla z provozních důvodů.               |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Důvod<br>vícepráce/méně<br>práce                                                                             | záměr<br>objednatele | chyba v<br>projektové<br>dokumentaci                                                                         | chyba<br>zhotovitele                                                                               | vyšší<br>moc      | Jiné okolnosti<br><b>X</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                     |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                        |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| <b>Celkem +/- 0,00Kč bez DPH</b>                                                                             |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>xxx Kč bez DPH</b>                                          |                      |                                                                                                              | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy):<br><b>+180/stoosmdesát</b> kalendářních dnů |                   |                            |
| Navrhovanou změnou dojde k posunutí termínu dokončení díla do 31.5. 2021                                     |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0                                                    |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                 |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. |                      |                                                                                                              |                                                                                                    |                   |                            |
| Václav Procházka                                                                                             |                      | Podpis  Datum 29.10. 2020 |                                                                                                    |                   |                            |

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Jedená se pouze o termínový dodatek.

### Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

Investorovy projekty, s.r.o.

Školní 467/14, 415 01 Teplice

IČ: 022 64 820

DIČ: CZ02264820

Datum 4. 11. 2020

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí změny

2. 11. 2020

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

Datum 3. 11. 2020

Datum 4. 11. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.