

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „dodatek“)

Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín

číslo smlouvy zhotovitele: 23/2020/841-20-000

číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a .s.**
Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**
Zastoupený: **dvěma členy představenstva**
tel.: 383 321 445 / 383 322 553
e-mail: info@znakon.cz
ID datové schránky: ky8vmcx
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19. 11. 1999.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: 383 321 445
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: 383 321 445
Odpovědný stavbyvedoucí: Stanislav Brda	tel.: 383 321 445	(č. autorizace 0007834)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 11/VZ/2020 a č. zhotovitele 23/2020/841-20-00 uzavřené dne 29. 7. 2020 na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo, dále **termíny plnění** dle článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo a **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 11/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín**“ zpracovanou projekční kanceláří **AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 Č. Budějovice** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2020)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 4. 12. 2020**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 4. 1. 2021** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 4. 1. 2021**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní SOD bez DPH	7 147 517,17 Kč
--	------------------------

Změnový list č. 1 – méněpráce	-119 441,00 Kč
-------------------------------	----------------

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	7 028 076,17 Kč
--	------------------------

DPH 21%	1 475 896,00 Kč
---------	-----------------

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	8 503 972,17 Kč
---	------------------------

slovy: osmmilionůpětsetřítisícdevětsetsedmdesátdvě koruny české sedmnáct haléřů vč. DPH

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 16 -11- 2020

Za zhotovitele:
V Sousedovicích, dne 16 -11- 2020

[Redacted signature area]

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje

[Redacted signature area]

za ZNAKON, a.s.
Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva

[Redacted signature area]

člen představenstva

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

23 - 2018 - Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín

Objekt: SO 101 - Silnice II/139

č. SOD objednatele: 11/VZ/2020

č. SOD zhotovitele: 23/2020/841-20-000

r (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

š:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.

Předmět změny: 23 - 2018 - Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín

Objekt: SO 101 - Silnice II/139

Popis změny : Méněpráce

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	- Kč
DPH 21%	- Kč
Celkem vč. DPH	- Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH	-119 441,00 Kč
DPH 21%	-25 082,61 Kč
Celkem vč. DPH	-144 523,61 Kč

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH	-119 441,00 Kč
DPH 21%	-25 082,61 Kč
Celkem vč. DPH	-144 523,61 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: podpis:

Projektant

datum: podpis:

TDS:

datum: podpis:

Investor:

16 - 11 - 2020

datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Stavba: 23 - 2018 - Rekonstrukce silnice II/139 Hlučín

Registrační číslo projektu:

Název a název objektu: Stavba: 23 - 2018 - Rekonstrukce silnice II/139 Hlučín
Objekt: SO 101 - silnice II/139

poř. č. řádek	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vylučení DKP/QKČ
1	SO 101		.02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	méněpráce	realizuje sám investor	
2	SO 101		.02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	méněpráce	realizuje sám investor	

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list - část 2a

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu : Stavba: 23 - 2018 - Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: Stavba: 23 - 2018 - Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín											
Objekt: SO 101 - Silnice II/139											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena dle zadání Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			.02520 - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL							
2			.02730 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M							
3											
4											
5											
6											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											
-119 441,00											

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR		
rozpočtář - připravá výroby		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI - ING Rudolf Plecheta		
projektant/AD		
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
zadavatel/vobjednatel		
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Vyjádření TDI k ZL č. 1

„Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“

Objednatel: Správa a údržba silnic jihočeského kraje, p.o.

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Projektant: AP2projekt s.r.o.

Vviádření TDI k návrhu ZL č. 1:

Vážení,

S ohledem na zjištěné skutečnosti při realizaci zakázky, dochází ve změnovém listu č. 1 k změnám, které řeší odpočet některých neprováděných činností zhotovitelem. Jedná se o položky: zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou a pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí. Odpočet těchto položek vzniká z důvodu zajištění těchto činností objednatelem v době před zahájením prací na staveništi. S odpočtem těchto činností za TDI souhlasíme.

Dále se za TDI vyjadřujeme k navrženému prodloužení termínu dokončení realizace stavby. Při provádění nových přípojek uličních vpustí dne 29. 9. 2020 zastíženy v původních konstrukčních vrstvách vozovky hrubozrnné materiály 0/125 – 0/250 přičemž návrh projektové dokumentace počítal s materiálem k předrcení 0/90-0/125 Zhotovitelem zajištěnými strojními prostředky nebylo možné zastížené hrubozrnné materiály předrtit. Na základě této skutečnosti zajistil zhotovitel strojní prostředky jiné vyšší třídy a ve dnech 16. 10. 2020 a 19. 10. 2020 provedl předrcení. Z důvodu shánění jiných strojních prostředků došlo k zpoždění prací na staveništi. S prodloužením termínu dokončení realizace stavby za TDI souhlasíme.

S pozdravem

za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o.,

Bělohav Jan jednatel společnosti.