



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

číslo smlouvy zhotovitele: 4/2020/1392

číslo smlouvy objednatele: 40/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupci ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**
Sídlo: **Železná 366, 390 02 Tábor**
Zastoupený: **Josefem Kubkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti**
tel.: 381 252 463
e-mail: info@daich.cz
IČO: 42407559 DIČ: 42407559
ID datové schránky: 4pixsy6
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429, datum zápisu 27. 9. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Kubík, Tomáš Křížek tel.: 381 252 463

Zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek tel.: 381 252 463

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: 381 252 463

Josef Kubík (osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0101766)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 4/2020/1392 a č. objednatele 40/VZ/2019 uzavřené dne 2. 7. 2020 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (viz příloha) se mění rozsah díla uvedený v čl. 2, odst. 2.2. smlouvy o dílo a výše ceny za dílo uvedená v čl. 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 40/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni – část vodovod a kanalizace**“ zpracovanou projekční kanceláří **VAK projekt s.r.o.**, IČO: 28159721 a projektovou dokumentací stavby „**Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně**“ zpracovanou projektantem [REDAKCE] (SÚS JčK, IČO: 70971641) a **oceněnými soupisy prací** k níže uvedeným stavebním objektům dle nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí SoD, aktualizovanými o soupis prací změnového listu č. 1.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo celkem bez DPH	5 560 508,32 Kč
ZL 1 - vícepráce bez DPH	94 313,56 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku celkem bez DPH	5 654 821,88 Kč
DPH 21%	1 187 512,59 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	6 842 334,47 Kč

slovy: šestmilionůosmsetčtyřicetdvatisícetřístatřicetčtyři koruny české čtyřicetsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 12 -11- 2020




Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Tábor, dne: 9. 11. 2020



Josef Kubík
jednatel společnosti
Daich spol. s r.o.



Stavební úpravy silnice II/135, staničení 8,637 – 9,244 km, Bechyně

Změnový list č. 1

Datum předložení
zhotovitelem

29.10.2020

Objednatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., IČ: 70971641 Nemanická 2133/10 370 10 České Budějovice
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366 390 02 Tábor

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 101
-------------------------	---------------

Specifikace změny: Úprava nivelety komunikace.


Zdůvodnění změny: Na žádost objednatele bude v úseku od křižovatky Libušina x Písecká po křižovatku Libušina x Lázeňská upravena niveleta komunikace.

Finanční dopad změny: 94 313,56 Kč	Navýšení / úspora / beze změny
---	--------------------------------

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:


Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
----------------------	---------------------



Datum:	Datum:
--------	--------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
------------------------------	------------------------------



Datum: 29.10.2020	Datum: 30.10.2020
-------------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 101 - Stavební úpravy silnice II/135, staničení 8,637 - 9,244 km, Bechyně x III/12217 - Bechyně x II/122

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 313,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 313,56
D	1		Zemní práce				
1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	180,000	110,00	19 800,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1-4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000m	m3	77,400		
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1-4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	619,200		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	77,400		
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	154,800		
6	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním	m2	180,000		
D	5		Komunikace pozemní				
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	180,000		
8	K	998275101	Přesun hmot	t	72,000		