

# D O D A T E K   Č .   1 K E S M L O U V Ě   O   D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

## Opravy silnic v okrese České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/42

číslo smlouvy objednatele: 55/VZ/2020

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**

tel: 387 021 010

e-mail: [sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)

ID datové schránky: cadk8eb

IČO: 70971641                      DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha                      tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]                      tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE]                      tel.: [REDAKCE]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**Zastoupený: [REDAKCE] **vedoucím PJ, na základě plné moci**  
[REDAKCE] **ekonomkou PJ, na základě plné moci**

tel.: 387 004 121

e-mail: [strabag.ceskebudejovice@strabag.com](mailto:strabag.ceskebudejovice@strabag.com)

ID datové schránky: 8yuchp8

IČO: 608 38 744                      DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

[REDAKCE], vedoucí PJ, na základě plné moci                      tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] ekonomka PJ, na základě plné moci                      tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]                      tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE]                      tel.: [REDAKCE]                      (číslo autorizace: 0101999)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 55/VZ/2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a v souvislosti s tím i platební podmínky uvedené v čl. 5, odst. 5.1. Tyto uvedené odstavce zní nově takto:

3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **září 2020**

Předání staveniště proběhne: **do 5-ti kalendářních dnů** po vyzvání objednatelem

Dokončení díla:

Oprava silnice III/10577 Libnič	<b>do 50 kal. dnů od předání staveniště</b>
Oprava silnice III/14540 u Strýčic	<b>do 50 kal. dnů od předání staveniště</b>
Oprava zastávky MHD III-0341 rozcestí Hlinsko	<b>do 15. 5. 2021</b>

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

5.1. Platba bude prováděna na základě měsíční fakturace. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, jejichž soupis potvrzený zástupci obou smluvních stran bude tvořit přílohu faktury. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Žádost zhotovitele ze dne 9. 11. 2020


Za objednatele:


České Budějovice, dne: 10 -11- 2020

  
Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského  
kraje

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 9.11.2020

  
STRABAG a.s.  
vedoucí provozní jednotky,  
na základě plné moci

  
STRABAG a.s.  
ekonomka provozní jednotky,  
na základě plné moci

**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5

**STRABAG**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Vyřizuje:

Mobil

9. listopadu 2020

**Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „Opravy silnic v okrese České Budějovice, č. smlouvy 55/VZ/2020, stavební objekt Oprava zastávky MHD III-0341 rozcestí Hlinsko“**

Vážení,

z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska DPČR České Budějovice k dopravně-inženýrskému opatření na stavební objekt Oprava zastávky MHD III-0341 rozcestí Hlinsko žádáme o prodloužení termínu realizace dotčeného SO v termínu do 15. května 2021.

Za zhotovitele STRABAG a.s.

ekonom provozní jednotky TC



Pomáhat a chránit

## POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie  
Jihočeského kraje  
Územní odbor České Budějovice



dopravní inspektorát  
České Budějovice

Č.j. KRPC-117681-1/ČJ-2020-020106

České Budějovice 30. října 2020

Počet listů: 1

STRABAG a. s.  
Odštěpný Vrbenská 31  
370 10 České Budějovice

K rukám - Lion

Zvláštní užívání pozemní komunikace, oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko Rudolfovská, Č. Budějovice - závazné stanovisko.

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

### NE SOUHLASÍ

se zvláštním užíváním sil. č. III/0341, oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko Rudolfovská v Českých Budějovicích.

Předložený návrh řeší umístění náhradní zastávky (ve směru do centra CB) přímo do prostoru rozhledových poměrů významného sjezdu a odbočovacího pruhu k ČS (ust. § 27 zákona č. 361/2000 Sb. - řidič nesmí zatavit a stát v přípojovacím nebo odbočovacím pruhu).



Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Plavská 2  
371 05 České Budějovice

Tel.: + 420 974 226 582  
Fax: + 420 974 226 944  
Email: [cb.di@ocr.cz](mailto:cb.di@ocr.cz)

[www.policie.cz](http://www.policie.cz)

- Náhradní zastávka ve směru Rudolfov je navržena do prostoru před parkoviště obchodu Barvy - laky. Z pohledu vyčkávací plochy pro cestující umístěnou před zaparkovaná vozidla nebo parkující vozidla je zcela nevhodné (najíždění vozidel do prostoru vyčkávací plochy pro cestující). Není možné ani vytvořit nástupní hranu zastávky BUS.



Z těchto důvodů dopravní inspektorát nemůže s předloženým návrhem souhlasit.

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]

Vedoucí oddělení DI ÚO České Budějovice

Na vědomí: ODaSH MM CB



Dopravní podnik  
města České Budějovice, a. s.

LION – stavební a obchodní  
společnost, spol. s r. o.  
Lidická 246  
370 07 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje/ telefon	České Budějovice
16. 10. 2020	20/2020/8325/2811	██████████ 387 719 256	27. 10. 2020

### Vyjádření k dopravně-inženýrskému opatření (DIO)

Určeno pro akci: **Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko, Rudolfovská, České Budějovice**

Při splnění níže uvedených podmínek Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (dále jen DPMČB) souhlasí s předloženým dopravně-inženýrským opatřením (dále jen DIO):

- Po dobu realizace DIO bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel MHD řešeným územím po standardních trasách.
- Po dobu realizace 1. etapy DIO budou dočasně přemístěny zastávky **Rozcestí Hlinsko** (obousměrně) dle předložené situace DIO.
- Po dobu realizace 2. etapy DIO bude dočasně přemístěna zastávka **Rozcestí Hlinsko** (směr centrum) dle předložené situace DIO.
- V náhradní poloze dočasné zastávky Rozcestí Hlinsko (směr centrum) musí být provedeno **zpevněné provizorní nástupiště** pro zajištění bezpečného výstupu a nástupu cestujících.
- Přesný termín realizace DIO požadujeme sdělit **nejpozději 3 pracovní dny** před zahájením písemně nebo elektronickou poštou na adresu vyjadreni@dpmcb.cz.
- V případě operativních změn, které mají vliv na provoz MHD, je nutné kontaktovat neprodleně centrální dispečink dopravy (non-stop provoz, tel. 387 719 255).

Toto vyjádření se vztahuje **pouze k dopravnímu řešení** a nenahrazuje vyjádření k existenci inženýrských sítí ve vlastnictví či správě Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci z pohledu pevných trakčních zařízení a veřejného osvětlení, případně jiné vyjádření související s technologickým řešením v rámci stavby.

████████████████████  
████████████████████  
manažer útvaru dopravy

Strana 1 (celkem 1)

Dopravní podnik města  
České Budějovice, a.s.  
Novohradská 738/40,  
370 33 České Budějovice

Telefon: 844 844 807  
Facebook: dpmcbas  
www.dpmcb.cz

Zápis v OR - spis. zn.: B 868  
vedená u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích

IČ: 25166115  
DIČ: CZ25166115  
████████████████████  
████████████████████