

Z M Ě N A č. 1

k objednávce č. 12PT-001011 ze 27. 04. 2015

Název akce: „I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov, výkon AD“
(ISPROFOND: 327 111 2018)

Z důvodu vyšších nároků a požadavků na dopracování projektových podkladů, stanovisek, důvodových zpráv, tabulek, výpočtů a statických přepočtů, finančních přepočtů ke změnám staveb (k dnešnímu dni je odsouhlasených 48 ZBV), častějších účastí na technických šetřeních problémů vzniklých v průběhu stavby došlo k vyčerpání odhadnutých hodin pro tyto práce v rámci výkonu AD ke konci roku 2017. Aby bylo možné řádně dokončit a zúřadovat další změny stavby a celou stavbu, je nutné pro rok 2017 a začátek roku 2018 (do předání hotového díla objednateli) navýšit cenu díla, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

IC: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno - Veveří

IC: 46347488

DIČ: CZ46347488

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

tuto změnu k objednávce:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 27. 04. 2015 objednávku.

III.
Cena díla

Původní cena díla:	522 720,00 Kč (bez DPH) 109 771,20 Kč (21%DPH) 632 491,20 Kč (vč. s DPH)
Změna č. 1.	441 120,00 Kč (bez DPH) 92 635,20 Kč (21 % DPH) 533 755,00 Kč (vč. DPH)
Cena po změně č. 1:	963 840,00 Kč (bez DPH) 202 406,40 Kč (21% DPH) 1 166 246,40 Kč (vč. DPH)

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

Příloha:
cenová nabídka


2

