

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

### Změna soupisu množství č. 5.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	4 071,300	5 003,556	932,256	220,70	898 535,91	1 104 284,81	205 748,90	22,90
24	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	720,000	1 652,256	932,256	123,50	88 920,00	204 053,62	115 133,62	129,48
26	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 200,000	16 522,560	9 322,560	19,90	143 280,00	328 798,94	185 518,94	129,48
29	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	982,500	1 914,756	932,256	162,40	159 558,00	310 956,37	151 398,37	94,89
30	58333679R.	kamenivo těžené hrubé frakce 0-125	T	1 817,625	3 542,299	1 724,674	223,30	405 875,66	790 995,37	385 119,70	94,89
31	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	5 178,094	6 110,350	932,256	26,10	135 148,25	159 480,14	24 331,88	18,00
32	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	9 220,957	10 899,018	1 678,061	24,10	222 225,06	262 666,33	40 441,27	18,20
35	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4 716,000	9 377,280	4 661,280	21,70	102 337,20	203 486,98	101 149,78	98,84
67	919726123.	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	M2	4 912,500	9 573,780	4 661,280	56,40	277 065,00	539 961,19	262 896,19	94,89
<b>Celkem</b>								<b>2 432 945,08</b>	<b>3 904 683,75</b>	<b>1 471 738,65</b>	<b>60,49</b>

Za zhotovitele:

Datum:

22.10.2020

Za objednavatele:

Datum:22.10.2020