

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 5.08

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|-----------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | 122201102. | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | M3 | 12 261,774 | 12 828,054 | 566,280 | 220,70 | 2 706 173,52 | 2 831 151,52 | 124 978,00 | 4,62 |
| 28 | 162701105.1 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 940,000 | 1 506,280 | 566,280 | 123,50 | 116 090,00 | 186 025,58 | 69 935,58 | 60,24 |
| 30 | 162701109.1 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 9 400,000 | 15 062,800 | 5 662,800 | 19,90 | 187 060,00 | 299 749,72 | 112 689,72 | 60,24 |
| 33 | 171101111. | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně | M3 | 4 022,000 | 4 588,280 | 566,280 | 162,40 | 653 172,80 | 745 136,67 | 91 963,87 | 14,08 |
| 34 | 58333679R. | kamenivo těžené hrubé frakce 0-125 | T | 7 440,700 | 8 488,318 | 1 047,618 | 223,30 | 1 661 508,31 | 1 895 441,41 | 233 933,10 | 14,08 |
| 35 | 171201201. | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 16 376,934 | 16 943,214 | 566,280 | 26,10 | 427 437,98 | 442 217,89 | 14 779,91 | 3,46 |
| 36 | 171201211. | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 29 108,117 | 30 127,421 | 1 019,304 | 24,10 | 701 505,62 | 726 070,85 | 24 565,23 | 3,50 |
| 39 | 181951102. | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | M2 | 19 305,600 | 22 137,000 | 2 831,400 | 21,70 | 418 931,52 | 480 372,90 | 61 441,38 | 14,67 |
| 93 | 919726123. | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | M2 | 20 110,000 | 22 941,400 | 2 831,400 | 56,40 | 1 134 204,00 | 1 293 894,96 | 159 690,96 | 14,08 |
| Celkem | | | | | | | | 8 006 083,75 | 8 900 061,50 | 893 977,75 | 11,17 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 22.10.2020

Datum:22.10.2020