

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Název stavby: „Cyklostezka Cukrovarská dráha (smíšená) Vyškov – Kozlany v k.ú. Vyškov“
Stupeň: Dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního a stavebního povolení (IČ)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vyškov
Se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Zastoupen ve věcech smluvních: Karlem Jurkou, starostou města
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: APOLO CZ, s.r.o.
se sídlem: Tyršova 155, 572 01 Polička
IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22268
zastoupený Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního a stavebního povolení (IČ) s názvem „Cyklostezka Cukrovarská dráha (smíšená) Vyškov – Kozlany v k.ú. Vyškov“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 9. 2020 (dále jen Smlouva).

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

- Na 49. schůzi RM Vyškova konané dne 18. 11. 2020 byla usnesením č. 2620-10 schválena **Změna investičního záměru** odboru dopravy schváleného usnesením č. 2218-10 na 41. schůzi RM Vyškova konané dne 20. 7. 2020, který je dle článku III („Předmět smlouvy“) odst. 3 Smlouvy podkladem pro vypracování předmětu Smlouvy.
- S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se v **čl. III („Předmět smlouvy“)** **odst. 3 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

3. *Podkladem pro vypracování předmětu smlouvy je investiční záměr odboru dopravy se situací řešeného území, který byl schválen na 41. schůzi RM Vyškova usnesením č. 2234-06 dne 20.7.2020, ve znění změny tohoto investičního záměru, která byla schválena na 49. schůzi RM Vyškova usnesením č. dne 18.11.2020.*

2. Dle dohody smluvních stran se v **čl. IV („Čas a místo plnění“)** **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

1. *Termín předání díla je stanoven do 30. 11. 2020.*

3. Dle dohody smluvních stran se v **čl. V („Cena díla a platební podmínky“)** **odst. 1 a odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

1. *Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:*

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>295 000,00 Kč</i>
<i>21% DPH</i>	<i>61 950,00 Kč</i>
<i>Cena díla celkem s DPH</i>	<i>356 950,00 Kč</i>

(slovy: třistapadesátšesttisícdevětsedpadesát korun českých)

2. *Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a podrobněji specifikována v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

4. Dle dohody smluvních stran se ruší Příloha č. 1 - Nabídka č. 4620 ze dne 10.7.2020 Smlouvy a nahrazuje se Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. dodatku č. 1- Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 49. schůzi Rady města Vyškova dne 18. 11. 2020 usnesením č. 2645-06...
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1.

Ve Vyškově dne: 19. 11. 2020


Objednatel:



Karel Jurka
starosta města

Ve Poličce dne: 19. 11. 2020

Zhotovitel:



Ing. Martin Kozáček
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Název stavby : „Cyklostezka Cukrovarská dráha (smíšená) Vyškov – Kozlany v k.ú. Vyškov“

Stupeň: Dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního a stavebního povolení (IČ)

1) CYKLOSTEZKA - SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY (DspP)	
DÚR, projektová dokumentace pro společné povolení stavby	190.000,- Kč
Rozpočet + výkaz výměr pro výběr dodavatele	15.000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí	15.000,- Kč
DPS, projektová dokumentace pro provedení stavby NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ	80.000,- Kč
Celková cena za vypracování bez DPH	300.000,- Kč
2) OSTATNÍ ČINNOSTI A PRÁCE	
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU TRASY	20.000,- Kč
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM	55.000,- Kč
Celková cena za vypracování bez DPH	75.000,- Kč
CELKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH za DspP	295.000,- Kč
21% DPH	61.950,- Kč
CELKOVÁ CENA včetně 21% DPH za DspP	356.950,- Kč

V Poličce dne 13.11.2020

	APOLO CZ s.r.o.
	Tyršova 155, 572 01 Polička
	+420 461 722 204
IČ, DIČ	27492851, CZ27492851
č. účtu	177576566/0600



Martin Kozáček