



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.9.2016

Muz/431/2016

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Kožná 475/1

110 00 Praha 1

tel: 224 223 696

IČ: 000 64 432

DIČ: CZ00064432

Zastoupené ve věcech smluvních: PhDr. Zuzanou Strnadovou – ředitelkou

E-mail: muzeumprahy@muzeumprahy.cz

(objednatel)

a

SAFEA IVS, s.r.o.

vedená v obchodním rejstříku, vedeného KS v Brně

oddíl C, vložka 23027

Sukova 49/4

602 00 BRNO

tel./fax: 545 210 595

IČ: 645 11 260

DIČ: CZ64511260

zastoupená: Bc. Jaroslavem Urbánkem – jednatelem

E-mail: bozp-po.info@seznam.cz

(zhotovitel)

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení činností zhotovitele dle smlouvy v návaznosti na prodloužení termínu ukončení stavebních prací zhotovitelem – firmou AKANT ART, v.o.s. na akci „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže – 1. etapa v r. 2016-2017“ dodatkem č. 2 ze dne 26.1.2017. V důsledku prodloužení termínu smlouvy se upravuje rovněž cena prací.

Za prvé:

Lhůta plnění se prodlužuje a nové znění bodu II. smlouvy je:

Kontrola na stavbě bude prováděna nejméně 2x měsíčně dle předem dohodnutého časového plánu. O výsledcích bude informován p. ing. Suchomel – TDI. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v rozsahu

činností dle bodu I. této smlouvy, a to:

od 8.9.2016 do 31.3.2017

Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska.

Za druhé:

V souvislosti s prodloužením termínu činností dle smlouvy se upravuje cena prací podle čl. III. smlouvy ve výši 51.300,- Kč bez DPH (a 62.073,-Kč vč. DPH) o dvě měsíční částky a nová cena prací činí 71.820,- Kč bez DPH (a 86.902,20 Kč vč. DPH).

Za třetí:

Dokument ke zdůvodnění prodloužení činnosti zhotovitele.

Přílohou tohoto dodatku je harmonogram stavebních prací zhotovitele – firmy AKANT ART, v.o.s., který je rovněž přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě č. MUZ 415/2016 na Památkovou obnovu historické Novomlýnské věže – 1. etapa v r.2016 – 2017.

Za čtvrté:

Ve všem ostatním zůstává smlouva o poskytování odborných činností koordinátora BOZP ze dne 7.9.2016 nezměněna.

Za páté:

Tento dodatek č.2 je dán ve třech stejnopisech s hodnotou originálů, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení


Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Harmonogram stavebních prací firmy AKANT ART v.o.s.

V Praze dne 30.1.2017

Praze dne 30.1.2017


Za zhotovitele:


.....
Bc. Jaroslav Urbánek
jednatel společnosti

APETIVS s.r.o.
a 49/4, 602 00 Brno
260; DIČ: CZ64511260
fax: 545 210 595

-2-

Za objednatele:


.....
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

