






DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování datových služeb č. j. KRPK.1072-4/ČJ-2020-1900IT uzavřené dne 17. 1. 2020







Č. j. KRPK-1072-16/ČJ-2020-1900IT

sepsaný v souladu s ustanoveními § 1724 až § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory**
Zastoupená: 
IČO: **72051612**
DIČ: **CZ72051612**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
ID DS: **upshp5u**

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **WOLFSTEIN s.r.o.**, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94786
Sídlo: **U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4**
Zastoupená: 
IČO: **27080552**
DIČ: **CZ27080552**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
Datová schránka: **a38b5tr**

(dále jen „dodavatel“)

Čl. I.

Důvodnost změny smlouvy

Z důvodu zvýšení objemu komunikace přes internetové připojení, přes které v době výskytu koronaviru probíhá komunikace zaměstnanců pracujících na HomeOffice, a týmů pracujících na trasování kontaktů nakažených covidem-19, vznikla naléhavá potřeba objednatele o navýšení rychlosti připojení na dvou ze čtyř lokalitách uvedených ve Smlouvě o poskytování datových služeb.

Čl. II.

Specifikace změny

1. **Na lokalitě Závodní 386/100 v Karlových Varech** se navýší rychlost připojení upload ze 100Mb/s na 750 Mb/s a u připojení download se navýší rychlost ze 100 Mb/s na 750 Mb/s. Ostatní parametry zůstanou nezměněny.
2. Vzhledem k potřebě obměny přenosové technologie, zaplatí objednatel dodavateli poplatek za zřízení ve výši 8 500,- Kč bez DPH a měsíční poplatek za služby se navýší z částky 1 150,- Kč bez DPH na částku 4 950,- Kč bez DPH.
3. **Na lokalitě Jednoty 1773 v Sokolově** se navýší rychlost připojení upload ze 100Mb/s na 500 Mb/s a u připojení download se navýší rychlost ze 100 Mb/s na 500 Mb/s. Ostatní parametry zůstanou nezměněny.
4. Vzhledem k potřebě obměny přenosové technologie, zaplatí objednatel dodavateli poplatek za zřízení ve výši 8 500,- Kč bez DPH a měsíční poplatek za služby se navýší z částky 1 150,- Kč bez DPH na částku 3 950,- Kč bez DPH.

Čl. III.

Závěrečné ustanovení

1. Dodavatel provede připojení maximálně do 5 dnů od účinnosti této smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

