

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. o.z. Dopravní stavby Východ,
 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti,
 Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
 zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička (ČKAIT: 1400231)
 IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599
 zápis v obchodním rejstříku: OR zapsán Kr. soudem v ČB., oddíl C, vložka 8032

„Komunikace Pod Hájkem a komunikace v prostoru garáží Pražská“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 364/20 ze dne 3.11.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín plnění 20.11.2020
 Nový termín plnění 30.11.2020

Změna termínu plnění této zakázky je z důvodu dle §222 odst.6, písmeno a) zákona č.134/2016 SB. U zhotovitele došlo k poruše technického zařízení. Ostatní ujednání smlouvy KSTS 364/20 ze dne 3.11.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově 18.11.2020

.....
 Ladislav Med
 starosta města

.....
 Ing. Petr Seknička

.....
 Ing. Josef Koch
 místostarosta

.....
 Jan Půža