

---

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ,**  
**PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON**  
**AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce mostu ev. km 0,385 trati Brno-  
Židenice (mimo) – Posvitavské vlečky**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-1450/2020*

*ISPROFOND: 3273214993*

*SUBISPROFIN: 5623510021*

a

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: S - 016 - 2020*

Stránka 1 z 5

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a úpravě termínu plnění Díla.

Na základě rozhodnutí Objednatele bylo rozhodnuto o sloučení této smlouvy se stavbou „Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká Třebová“, kterou Zhotovitel zpracovává na základě Smlouvy o dílo č. E617-S-4554/2019, za účelem efektivnější koordinace souvisejících staveb. Stavba „Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká Třebová“ byla přeřazena z kategorie investiční stavby financované v rámci globální položky rozpočtu SFDI do jmenovitých staveb, protože na základě průzkumů a projekčních prací byly stanoveny investiční náklady převyšující maximální částku určenou pro investiční stavby financované v rámci globální položky rozpočtu SFDI. Zmíněné skutečnosti mají vliv na úpravu technického řešení a časovou náročnost oproti původnímu smluvnímu vztahu.

Shora uvedené si vyžádá:

- úpravu objektové skladby, aktualizaci souhrnných částí a dokladové části v aktuální zpracovanosti.
- technické řešení bude upraveno o doplnění, úpravu a sanaci opěrné zdi o délce cca 70 m. Zmíněný objekt byl zařazen do dokumentace, aby bylo možné vyřešit majetkoprávní vztahy v řešené lokalitě, kdy některé drážní objekty (trakční brána, opěrná zeď, násep) leží na soukromých pozemcích.
- zapracování shora uvedeného do projektu stavby si vyžádá úpravu termínů plnění. Pro efektivní součinnost smluvních stran při provádění díla se smluvní strany dohodly na úpravě termínů akce „Rekonstrukce mostu ev. km 0,385 trati Brno-Židenice (mimo) – Posvitavské vlečky“ tak, aby se sjednotily termíny obou akcí pro odevzdání plnění následovně:
  - 1. dílčí etapa – DUSP+PDPS k připomínkám do 11. 12. 2020,
  - 2. dílčí etapa – DUSP+PDPS po připomínkách do 11. 3. 2020.

1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	189 750,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla .....	2 369 750,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 .....	+ 189 750,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH .....	2 559 500,- Kč

1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která

v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

**Celková cena Díla bez DPH: 2 559 500,- Kč**

Slovy: dvamilionypětsetpadesátdevěttisícipětset korun českých

Z toho:

**A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 2 493 500,- Kč**

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

**B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 66 000,- Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové sazbě 550,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, stejně tak na změně Příloha č. 1 Specifikace Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 13.11.2020

V Brně dne 19.11.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel  
EXprojekt s.r.o.

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

- 1.** Předmětem Díla je zpracování **Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) předmětné stavby, včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity samostatně pro tuto stavbu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.**
- 2.** Předmět Díla se dodatkem č. 1 rozšiřuje o dokumentaci ke stavebnímu objektu opěrné zdi a s ní spojený geotechnický a stavebně-technický průzkum. Dodatkem č.1 k SoD se dokumentace, která je předmětem této smlouvy, slučuje s dokumentací pro společné povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavby „Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká Třebová“, která je zpracovávána na základě Smlouvy o dílo č. E617-S-4554/2019.
- 3.** Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

## Příloha č. 4

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

#### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu: odevzdání DUSP+PDPS k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 11. 12. 2020.**

**Fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS a **80 %** ceny vyplývající z dodatku č.1 k SoD. (1.843.000,- + 151.800,-). **Celkově 1.994.800,-Kč bez DPH.**

#### **2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DUSP+PDPS:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSP+PDPS po připomínkách včetně žádosti o společné povolení.

Bude dokončeno a předáno **do 11. 3. 2021.**

**Fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS a **20 %** ceny vyplývající z dodatku č.1 k SoD. (460.750,- + 37.950,-). **Celkově 498.700,-Kč bez DPH.**

#### **3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 7 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Dle VTP

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1220339

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2836835f-40ab-48e6-8631-4db56f9fcde0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.11.2020 14:27:00

