

## Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. V2020-618/OO ze dne 26.10.2020

### I. Smluvní strany

#### **Město Nový Jičín**

se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 00298212  
zastoupeno: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED],  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 326801/0100

*(dále jen "zadavatel")*

na straně jedné

a

#### **C SYSTEM CZ a.s.**

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno  
IČO: 27675645  
DIČ: CZ27675645  
zastoupená: Mgr. Romanem Klimusem, předsedou představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 35-4770570227/0100  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4576

*(dále jen „zhotovitel“)*

na straně druhé

Z důvodů na straně zadavatele, které vyšly najevo v průběhu realizace díla, a to nedostatečné dokumentace ke stávajícímu firewallu, je pro dokončení díla (převod stávajícího firewallu na firewall nový) nezbytné doplnění a upřesnění některých informací a dopracování podkladů. Vzhledem k dopadu této skutečnosti na dobu realizace díla uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo V2020-618/OO ze dne 26.10.2020 tohoto znění:

### I.

V článku IV. Doba realizace díla se mění ustanovení odstavce 1., které nově zní takto:

„1. Realizace díla dle čl. II. odst. 1 písm. a), b), c), e), f) bude probíhat v těchto dílčích termínech:

- a) inicializační schůzka (může být formou videokonference), upřesnění detailů požadovaného řešení aplikace – nejpozději do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

- b) kompletní implementace serverové části včetně operačního systému na server zadavatele – nejpozději do **37** kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- c) školení virtualizace pro 4 administrátory aplikace v rozsahu 8 hod. – nejpozději do 3 kalendářních dnů od kompletní implementace serverové části dle bodu b),
- d) školení na obsluhu firewallu pro 4 administrátory v rozsahu 8 hod – nejpozději do 3 kalendářních dnů od kompletní implementace serverové části dle bodu b),
- e) zkušební provoz, připomínkování a zapracování připomínek zadavatele – nejpozději od **38** kalendářního dne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy v délce trvání 5 dnů,
- f) konečný termín předání díla před uvedením do ostrého provozu včetně předání veškeré dokumentace týkající se provedeného díla – nejpozději do **43** kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- g) poskytnutí zvýšené součinnosti při řešení počátečních problémů – po dobu **103** kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně, dne 19.11.2020

V Brně, dne 19.11.2020

Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města  
*za zadavatele*

Mgr. Roman Klimus  
předseda představenstva  
*za zhotovitele*