



Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/20/20891

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Svitavy“

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
Ing. Aneta Šiklová nebo Ing. Tomáš Ostruszka

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová nebo
technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
222907724/0300

a

Zhotovitel:

KPV SYSTÉM s.r.o.

Sídlo - adresa: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupen: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]

IČ: 27546756

DIČ: CZ27546756

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
1220561349/0800

zápis v OR: C 25353 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20891 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Svitavy“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 z 2. 7. 2020 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 jsou změny v předmětu díla spojené s provedení nezbytných stavebních prací, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

14 806 987,91 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21% činí **3 109 467, 46 Kč**

Cena včetně DPH činí **17 916 455,37 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 3, 4 a 5“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 3, 4 a 5

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 11. 2020 a schválen usnesením číslo **R/15/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 16 -11- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

- 9 -11- 2020



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický Ph.D.
hejtman

KPV SYSTÉM s.r.o.



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		322_1 RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy	
ZL3		Vzduchotechnika	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí		IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 180,00
PSV			42 573,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 753,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		48 753,71 CZK
Základní DPH	21 %		10 238,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			58 992,00 CZK
v Ústí nad Orlicí dne 30.10.2020			
KPV SYSTÉM s.r.o.			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL3	ZL3	0,00	48 753,71	10 238,28	58 991,99	100
ZL3/1	VZT - změna tras potrubí VZT v 1.NP u stoupaček - kolize se	0,00	12 728,50	2 672,99	15 401,49	26
ZL3/2	Úpravy krovu strojovny VZT	0,00	36 025,21	7 565,29	43 590,50	74
Celkem za stavbu		0,00	48 753,71	10 238,28	58 991,99	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			6 180,00	13
751	Vzduchotechnika	PSV			12 728,50	26
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 719,21	45
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 846,00	16
783	Nátěry	PSV			280,00	1
Cena celkem					48 753,71	100

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL3	ZL3
R:	ZL3/1	VZT - změna tras potrubí VZT v 1.NP u stoupaček - kolize se stropními trámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 751		Vzduchotechnika				12 728,50		
1	4298150108R	Hadice ohebná Semivac 315/5, délka 5 m	ks	1,00000	734,00	734,00	RTS 20/ II	RTS 20/I
2	4298150127R	Hadice ohebná Aluvac45, 356mmx10m	ks	1,00000	1 154,00	1 154,00	RTS 20/ II	RTS 20/I
3	R_3055905T00	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	13,50000	249,00	3 361,50	Vlastní	SoD
		přechod 450 x 225 na DN 355 : 3,0		3,00000				
		přechod 450 x 250 na DN 315 : 1,5		1,50000				
		přechod 450 x 250 na DN 250 : 1,0		1,00000				
		sedlová odbočka DN 250 na DN 250 : 1,0		1,00000				
		oblouk 30° DN 250 : 2,0		2,00000				
		oblouk 90°225 x 450 ATYP s nástavcem délky 200 a 500 mm : 2,5		2,50000				
		oblouk 90°225 x 450 ATYP s nástavcem délky 300 a 500 mm : 2,5		2,50000				
4	R_3055905T00-m	Montáž ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	13,50000	554,00	7 479,00	Vlastní	SoD
		přechod 450 x 225 na DN 355 : 3,0		3,00000				
		přechod 450 x 250 na DN 315 : 1,5		1,50000				
		přechod 450 x 250 na DN 250 : 1,0		1,00000				
		sedlová odbočka DN 250 na DN 250 : 1,0		1,00000				
		oblouk 30° DN 250 : 2,0		2,00000				
		oblouk 90°225 x 450 ATYP s nástavcem délky 200 a 500 mm : 2,5		2,50000				
		oblouk 90°225 x 450 ATYP s nástavcem délky 300 a 500 mm : 2,5		2,50000				

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL3	ZL3
R:	ZL3/2	Úpravy krovu strojovny VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				6 180,00		
1	642945111	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5m2	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00	RTS 20/ II	SoD
2	553310322	Zárubeň ocelová HSE "DZD" EW 30, 100, 800x1970 L, P	kus	1,00000	3 290,00	3 290,00	RTS 20/ II	SoD
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 719,21		
3	762331923	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	52,00000	120,00	6 240,00	RTS 20/ II	SoD
		kleštiny 8 ks : 8*6,5		52,00000				
		nevycházelo to pro vodorovné potrubí : ta, která tam zůstala také nedělá rovinu, ale na té vzdálenosti se to rozeslo :						
4	762332931	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	10,00000	286,00	2 860,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		pro zavěšení stropu SDK: 100/100/5000 2 ks : 2*5,0		10,00000				
5	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	7,00000	402,00	2 814,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		pro zavěšení stropu SDK 120/160/3500 2 ks : 2*3,5		7,00000				
6	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva	m	28,00000	247,00	6 916,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		kleštiny 8 ks - zpětná montáž : 8*3,5		28,00000				
7	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,64320	750,00	482,40	RTS 20/ II	SoD
		8*3,5*0,08*0,16		0,35840				
		2*(0,1*0,1*5,0+0,12*0,16*3,5)		0,23440				
		6*0,04*0,06*3,5		0,05040				
8	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	21,00000	100,50	2 110,50	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		latě pro zavěšení podhledu SDK (rošt) : 6*3,5		21,00000				
9	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,20577	1 440,00	296,31	RTS 20/ II	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 846,00		

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL3	ZL3
R:	ZL3/2	Úpravy krovu strojovny VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	766661422	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	780,00	780,00	RTS 20/ II	SoD
11	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	400,00	400,00	RTS 20/ II	SoD
12	Pol_0001	Dveře protipožární CPL EW15 DP3 80x197 , jednokřídle	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	Vlastní	SoD
13	54914624	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	766,00	766,00	RTS 20/ II	SoD
Díl: 783		Nátěry				280,00		
14	783225600	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,00000	280,00	280,00	RTS 20/ II	SoD

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		322_1 RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy	
ZL4		Zateplení	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí		IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			64 832,04
PSV			12 172,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 004,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		77 004,83 CZK
Základní DPH	21 %		16 171,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			93 175,84 CZK
v Ústí nad Orlicí dne 30.10.2020			
KPV SYSTÉM s.r.o.			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL4	ZL4	0,00	77 004,83	16 171,02	93 175,85	100
ZL4/1	Kotelna přivětrání	0,00	3 942,72	827,97	4 770,69	5
ZL4/2	Půda štítová stěna	0,00	9 445,42	1 983,54	11 428,96	12
ZL4/3	PBR - přenosné hasicí přístroje, požární ucpávka	0,00	12 801,04	2 688,22	15 489,26	17
ZL4/4	Obrubníky	0,00	-9 372,90	-1 968,31	-11 341,21	-12
ZL4/5	Sanace vlhkého zdiva v jídelně - vnitřní stěny	0,00	18 408,79	3 865,85	22 274,64	24
ZL4/6	Přeložka vodovodního potrubí u pozice PL4	0,00	7 864,76	1 651,60	9 516,36	10
ZL4/7	Revizní dvířka u stropu jídelny	0,00	17 833,33	3 745,00	21 578,33	23
ZL4/8	Betonování atik	0,00	16 081,67	3 377,15	19 458,82	21
Celkem za stavbu		0,00	77 004,83	16 171,02	93 175,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 200,20	24
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 499,13	36
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 261,31	16
591	Dlažby	HSV			-9 372,90	-12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 784,10	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 222,68	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 237,52	6
713	Izolace tepelné	PSV			911,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 864,76	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 862,00	4

783	Nátěry	PSV			535,03	1
Cena celkem					77 004,83	100

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/1	Kotelna přivětrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				38,63		
1	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t	0,00097	39 820,00	38,63	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		"L" 40/40/4 400 mm : 0,4*0,00242						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 026,63		
2	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,02400	807,00	19,37	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		0,2*0,4*0,3		0,02000				
3	970231150	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	1,20000	752,00	902,40	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		(0,4+0,2)*2		1,20000				
4	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,08640	227,00	19,61	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,02400*1,8		0,04000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,0432		0,04000				
5	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,16640	15,90	18,55	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,08640		0,09000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1,08		1,08000				
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,08640	317,50	27,43	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,08640		0,09000				
7	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,34560	35,40	12,23	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,08640*4		0,35000				
8	979990105	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,08640	302,50	26,14	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,08640		0,09000				
9	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,08640	10,40	0,90	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,08640		0,09000				

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/1	Kotelna přivětrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 862,00		
10	311271293V01	Zákryt přivětrávacího otovru 200 x 400 mm	ks	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Indiv
11	553431986V01	Krycí hlava s protidešťovým krytem průměr 400	kus	1,00000	2 012,00	2 012,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				15,46		
12	783225100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	0,06720	230,00	15,46	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		0,4*0,168		0,07000				

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/2	Půda štítová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 729,80		
1	311231116	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	0,50000	4 455,00	2 227,50	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		dozdění štítu nad "I 140" : 0,5		0,50000				
2	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,06480	38 890,00	2 520,07	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,06480		0,06000				
3	13380525	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm	t	0,06480	30 590,00	1 982,23	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2,25*2*0,01440		0,06000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 196,05		
4	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,60090	807,00	484,93	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		0,3*0,3*2,81		0,25000				
		komín: : 0,15*(0,3+0,3)*3,6		0,32000				
		kapsy: : 0,2*0,3*0,2*2		0,02000				
5	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	1,08162	185,50	200,64	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,60090*1,8		1,08000				
6	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,08162	227,00	245,53	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,08162		1,08000				
7	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,04050	15,90	429,94	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,08162*25		27,04000				
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,08162	317,50	343,41	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,08162		1,08000				

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/2	Půda štítová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,32648	35,40	153,16	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,08162*4		4,33000				
10	979990105	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,08162	302,50	327,19	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,08162		1,08000				
11	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,08162	10,40	11,25	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,08162		1,08000				
Díl: 783		Nátěry				519,57		
12	783225100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, "I" 140 : 2*2,25*0,502	m2	2,25900	230,00	519,57	RTS 20/ II	RTS 20/ I
				2,26000				

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/4	Obrubníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 591		Dlažby				-9 372,90		
1	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-39,80000	235,50	-9 372,90	RTS 20/ II	SoD

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/5	Sanace vlhkého zdiva v jídelně - vnitřní stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 200,20		
1	281606111	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm (zdivo 15 cm)	m	17,20000	454,00	7 808,80	RTS 20/ II	Indiv
2	281606112	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm (pilíř)	m	0,50000	1 516,00	758,00	RTS 20/ II	Indiv
3	281606113	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	m	4,90000	1 966,00	9 633,40	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				208,59		
4	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,18154	1 149,00	208,59	RTS 20/ II	SoD

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/6	Přeložka vodovodního potrubí u pozice PL4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				7 864,76		
1	722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	6,00000	79,00	474,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
2	722130916	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	6,00000	43,50	261,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
3	722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00000	384,00	768,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
4	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	2,00000	535,00	1 070,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
5	722172632	Potrubí z PPR svar polyfuze, D 25x4,2 mm, PN 20	m	3,00000	254,50	763,50	RTS 20/ II	RTS 20/ I
6	722172634	Potrubí z PPR svar polyfuze, D 40x6,7 mm, PN 20	m	3,00000	496,00	1 488,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
7	722181222	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm	m	6,00000	124,50	747,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
8	722001	Bourací práce, zapravení, doprava	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
9	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	77,71500	1,20	93,26	RTS 20/ II	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/7	Revizní dvířka u stropu jídelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 805,00		
1	342264514	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm požární odolnost EI 45	kus	3,00000	5 935,00	17 805,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Chodba před kuchyní/jídelnou : 3		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28,33		
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,02466	1 149,00	28,33	RTS 20/ II	SoD

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/8	Betonování atik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 261,31		
1	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu C 16/20	m3	1,26720	3 085,00	3 909,31	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		betonování atik viz pol. č. 127 (sanace krovu) : 64,0*0,22*0,09		1,26720				
2	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	16,00000	422,00	6 752,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		64,0*0,25		16,00000				
3	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	16,00000	100,00	1 600,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		64,0*0,25		16,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 820,36		
4	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,32494	1 149,00	3 820,36	RTS 20/ II	SoD

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL4	ZL4
R:	ZL4/3	PBŘ - přenosné hasící přístroje, požární ucpávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 784,10					
1	44984114	Přístroj hasící práškový P6Te	kus	5,00000	689,00	3 445,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
2	953941391	Revize požárního hasícího přístroje do 5 ks	kus	5,00000	94,50	472,50	RTS 20/ II	RTS 20/ I
3	953941312	Osazení požárního hasícího přístroje na stěnu	kus	9,00000	77,40	696,60	RTS 20/ II	RTS 20/ I
4	449841.R	Přístroj hasící práškový P6Th	ks	4,00000	955,00	3 820,00	Vlastní	Indiv
5	449.R	Věšák univerzální	ks	5,00000	70,00	350,00	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné	911,00					
6	713551312	Protipožární kab.přepážka pěnová, EI 90, do 0,02m2	kus	1,00000	911,00	911,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	1 264,80					
7	338963181	Montáž tabulky	kus	17,00000	74,40	1 264,80	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		hasící přístroj : 9		9,00000				
		směr úniku - odhad : 8		8,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	180,24					
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,15687	1 149,00	180,24	RTS 20/ II	SoD
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	1 660,90					
9	54823022.A	Tabulka	kus	17,00000	97,70	1 660,90	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		hasící přístroj : 9		9,00000				
		směr úniku - odhad : 8		8,00000				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy	
Objekt:	ZL5	ZL5	
Rozpočet:	ZL5	Svody	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o. Lázeňská 354 56201 Ústí nad Orlicí		IČO: 27546756 DIČ: CZ27546756
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v <u>Ústí nad Orlicí</u> dne <u>30.10.2020</u> <u>KPV SYSTÉM s.r.o.</u> Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL5	ZL5
R:	ZL5	Svody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
1	764778123	PREFA odpadní trouby kruhové, D 120 mm v barvě přírodní hliník	m	79,00000	701,00	55 379,00	RTS 20/ II	Indiv
2	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	22,50000	371,50	8 358,75	RTS 20/ II	Indiv
3	764778107	PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm	kus	11,00000	600,00	6 600,00	RTS 20/ II	Indiv
4	764778107	PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm nástřešní	kus	4,00000	800,00	3 200,00	RTS 20/ II	Indiv
5	764778204	PREFA kotlík žlabový hranatý, žlab 400 mm,D 120 mm v barvě přírodní hliník	kus	3,00000	827,00	2 481,00	RTS 20/ II	Indiv
6	764815812	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	2,00000	407,00	814,00	RTS 20/ II	Indiv
7	764778106	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, o průměru 100 mm, pro žlab rš 333 mm, dodávka a montáž	kus	-11,00000	600,00	-6 600,00	RTS 20/ II	SoD
8	764778110T00	Kotlík žlabový nástřešní, žlab 333 mm, D 100mm	kus	-4,00000	800,00	-3 200,00	Vlastní	Indiv
9	764778122	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě přírodní hliník, dodávka a montáž	m	-79,00000	701,00	-55 379,00	RTS 20/ II	SoD
10	764778203	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový hranatý, pro žlab šířky 333 mm, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, , dodávka a montáž	kus	-3,00000	827,00	-2 481,00	RTS 20/ II	SoD
11	764815810	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	-2,00000	407,00	-814,00	RTS 20/ II	SoD
12	764819212	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	-22,50000	371,50	-8 358,75	RTS 20/ II	SoD

Položkový rozpočet

S:	322_1	RÚE - Střední zdravotnická škola Svitavy
O:	ZL5	ZL5
R:	ZL5	Svody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------