


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 141552
Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele: 002 / GDIQ / 2019



DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

Se... 1325/19
o. 1498

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů pro akci; „II/360 Střítež - Štěpánovice“

Číslo smlouvy objednatele: 122903
Číslo smlouvy zhotovitele: 002 / GDIQ / 2019
Číslo dodatku č.1 127610
Číslo dodatku č.2 129525

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem
kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraj, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200201374/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Stavbu provede: OZ Morava, Tovární 3, PSČ 620 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Hýzl – prokurista
Ing. Tomáš Hoza - prokurista
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož - vedoucí PJ Jihlava
Dis. Vilém Růžička, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.3 Smlouvy o dílo číslo objednatele 122903, č. zhotovitele 002 / GDIQ / 2019 uzavřené dne 20.2.2019, a dodatku č.1 127610 ze dne 9.8.2019 a dodatku č. 2 129525 ze dne 5.12.2019 je úprava ceny za dílo. Hlavním důvodem těchto změn byla úprava položek dle geodetického zaměření na skutečnost, změna dopravně inženýrských opatření dle požadavku DI Policie ČR a změna dle RDS.

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	92 909 178,23 Kč
DPH 21%:.....	19 510 927,42 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	112 420 105,65 Kč

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

1.úsek Střítež - Slavice

cena celkem bez DPH:.....	37 391 297,49 Kč
DPH 21%:	7 852 172,47 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	45 243 469,96 Kč

2. úsek Slavice - Výčapy

cena celkem bez DPH:.....	18 494 520,96 Kč
DPH 21%:	3 883 849,40 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	22 378 370,36 Kč

3.úsek Výčapy - Štěpánovice

cena celkem bez DPH:.....	37 023 359,78 Kč
DPH 21%:	7 774 905,55 Kč
cena celkem včetně DPH.....	44 798 265,33 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	91 584 469,55 Kč
---------------------------	------------------

DPH 21%:.....19 232 738,65 Kč
cena celkem včetně DPH:.....110 817 208,20 Kč

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

1.úsek Střítež - Slavice

cena celkem bez DPH:..... 36 693 910,84 Kč
DPH 21%: 7 705 721,28 Kč
cena celkem včetně DPH:.....44 399 632,12 Kč

2. úsek Slavice - Výčapy

cena celkem bez DPH:.....17 867 198,91 Kč
DPH 21%:3 752 111,77 Kč
cena celkem včetně DPH:.....21 619 310,68 Kč

3.úsek Výčapy - Štěpánovice

cena celkem bez DPH:..... 37 023 359,80 Kč
DPH 21%:7 774 905,56 Kč
cena celkem včetně DPH.....44 798 265,36 Kč

Článek 3 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 122903, č. zhotovitele 002 / GDIQ / 2019 uzavřené dne 20. 2. 2019, dodatku č.1 127610 ze dne 9.8.2019 a dodatku č. 2 129525 ze dne 5.12.2019 jsou tímto dodatkem č.3 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 122903, č. zhotovitele 002 / GDIQ / 2019 uzavřené dne 20. 2. 2019, dodatku č.1 127610 ze dne 9.8.2019 a dodatku č. 2 129525 ze dne 5.12.2019 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových

stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: 11. 11. 2020

V Brně dne: 29.10.2020

Objednatel:

Ing. Jan Hylis – člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

Dodatek č.3 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

Ing. Jan Hýzl
prokurista

Ing. Tomáš Hoza
prokurista

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(1)