



DODATEK Č.2

ke sml. č. 856/20
č. 1613

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/406 Dvorce – Telč, 3. etapa, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 131185
Číslo smlouvy zhotovitele: 20008
Číslo dodatku č.1: 139046

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina,**
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k
podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 057 050/6800
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **DOPRAPLAN, s.r.o.**
Adresa: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslava Stašová, Ing. Dagmar Klajmonová
Bankovní spojení: FIO Banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2001070923/2010
IČO: 05411572
DIČ: CZ05411572
zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl c, vložka 67435

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 131185, uzavřené dne 27.2. 2020 a dodatku č.1 139046 ze dne 25.8.2020 je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem této změny je nedodržení termínu úřadu z důvodu karantény v souvislosti s nemocí covid-19.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1. Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	předpoklad 2/2020
Vypracování DSP dle odst. 2.2.písm. a)	do 3 měsíců od podpisu této smlouvy předpoklad 5/2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 31.10.2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 15.9.2020
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	předpoklad 2/2020
Vypracování DSP dle odst. 2.2.písm. a)	do 3 měsíců od podpisu této smlouvy předpoklad 5/2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 30.11.2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 15.9.2020
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – Závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 131185 ze dne 27.2.2020 a dodatku č.1 139046 ze dne 25.8.2020 jsou tímto dodatkem č.21 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 131185 a dodatku č.1 139046 ze dne 25.8.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č.1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento č.2 dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů), zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: 30. 10. 2020

V Ostravě dne: 26. 10. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572