



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

he sml. č. 633/20
1608

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro akci: „**II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. Kraje, 1. stavba**”

Číslo smlouvy objednatele: 130724
Číslo smlouvy zhotovitele: 010 / GDIX / 2020

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraj, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 42 200 112 689 /6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Stavbu provede: OZ Morava, Tovární 3, PSČ 620 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož - vedoucí PJ Jihlava
Dis. Vilém Růžička, stavbyvedoucí PJ Jihlava
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 130724, č. zhotovitele 010 , GDIX /2020 uzavřené dne 10.2.2020, je úprava ceny za dílo. Hlavním důvodem těchto změn byla úprava položek dle geodetického zaměření na skutečnost a změna dopravně inženýrských opatření dle požadavku DI Policie ČR.

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	51 847 000,00 Kč
DPH 21%:.....	10 887 870,00 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	62 734 870,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	51 758 133,86 Kč
DPH 21%:.....	10 869 208,11 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	62 627 341,97 Kč

Článek 3 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 130724, č. zhotovitele 010 / GDIX /2020 uzavřené dne 10.2.2020 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo objednatele 130724, č. zhotovitele 010 / GDIX /2020 uzavřené dne 10.2.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne:

11. 11. 2020

V Brně dne: 30.10.2020

Objednatel:

Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

Dodatek č. prověřil: Ing. Václav Opiol

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

STRABAG
STRABAG s.r.o.
podlépný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)