

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740**
se sídlem: Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
IČO 60117001
DIČ CZ60117001
zástupce Mgr. Pavel Matějovský, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Fireo, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 19621
se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, PSČ: 463 12
IČO 25470825
DIČ CZ25470825
zastoupený Milan Moc, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – stavební práce“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 11. 2019 (dále jako „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 5–8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 5–8 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Tímto dodatkem dále dochází k opravě údajů nesprávně uvedených v dodatku č. 1, respektive ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
5. V dodatku č. 1 dále nebylo provedeno zařídění změn závazku dle § 222 zákona. Toto zařídění bylo uvedeno pouze ve změnových listech jako návrh. Smluvní strany tímto stanoví, že změny dle změnového listu č. 1 a 3 jsou považovány za změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Změna dle změnového listu č. 4 je považována za změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona.

6. Ve změnovém listu č. 2 dodatku č. 1 byly zároveň nesprávně uvedeny částky víceprací a méněprací včetně jejich výsledné změny. Změna dle změnového listu č. 2 je považována za změnu závazku dle § 222 odst. 7 zákona. Přílohou tohoto dodatku je opravný změnový list č. 2.
7. Ve změnovém listu č. 1 dodatku č. 1 bylo zároveň nesprávně provedeno připočtení položky, která však je zároveň měněna změnovým listem č. 2. Z tohoto důvodu dochází ke změně odůvodnění změnového listu, dle kterého dojde k doplnění položky v souladu se změnou dle změnového listu č. 2. Přílohou tohoto dodatku je opravný změnový list č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Změnové listy č. 1 a č. 2 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo se nahrazují zněním dle přílohy tohoto dodatku. V návaznosti na to dochází k opravě změnových částek víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
2. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 5–8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	6.721.582,73
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	1.000,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.907.387,51
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-1.209.049,23
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	147.280,54
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-35.280,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	8.532.921,55
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	1.791.913,53
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	10.324.835,08

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Opravné změnové listy č. 1 a 2 včetně rozpočtu

Změnové listy č. 5–8 včetně rozpočtů

Za objednatele v Nové Pace dne

18. 11. 2020

Za zhotovitele v Liberci dne

18. 11. 2020

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740 ①
Mgr. Pavel Marejovský
ředitel

Česká republika, 263 10 Libáň XXV
E-mail: <http://www.fireo.cz>
IČ: 25470825, DIČ: CZ25470825
Milan Moc
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020			
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463					
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a č.2			
Předmět změny: Zábradlí – doplnění 170 m2					
Popis a zdůvodnění změny:					
V rámci projektové dokumentace bylo navrženo realizovat 118m2 zábradlí. Po kompletní revizi stávajícího zábradlí bylo rozhodnuto, že zábradlí se bude realizovat v celém rozsahu ve všech lodžích 288 m2. Po provedení sond bylo zjištěno, že uchycení zábradlí je na některých místech na hraně životnosti a není bezpečné. Doplněné zábradlí bude hliníkové.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825					



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zábradlí – doplnění 170 m2</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci projektové dokumentace bylo navrženo realizovat 118m2 zábradlí. Po kompletní revizi stávajícího zábradlí bylo rozhodnuto, že zábradlí se bude realizovat v celém rozsahu ve všech lodžích 288 m2. Po provedení sond bylo zjištěno, že uchycení zábradlí je na některých místech na hraně životnosti a není bezpečné. Doplněné zábradlí bude hliníkové.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	947.650,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
947.650,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p style="text-align: center;">Gymnázium Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740</p>	<p style="text-align: center;">①</p>	
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov mládeže, Gymnázium

Objekt:

ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

KSO:

Místo: Nová Paka

CC-CZ:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Michálek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **947 650,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **947 650,80**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

①

Datum a podpis:

27.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

za 101 souhlasí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnazium
Objekt: ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

Místo: Nová Paka

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020

Projektant: Energy Benefit
Centre

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

947 650,80

947 650,80

767 - Konstrukce zámečnické

947 650,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
ZL 1 - SO-zábradlí doplnění

Místo: Nová Paka

Datum:

Zadavatel:

Projektant:




Energy Benefit
Centre

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							947 650,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				947 650,80
D		767	Konstrukce zámečnické				947 650,80
1	K	767005	D+M zábradlí kovové materiál hliník	m2	170,170	5 440,00	925 724,80
	VV		"schema Z01"-1,7*0,9*77		-117,810		
	VV		"skutečnost" celkem zábradlí 287,98		287,980		
	VV		Součet		170,170		
2	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	130,900	140,00	18 326,00
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 200,000	3,00	3 600,00

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – NOVÝ STAV

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA
Z 01	<p>systémové balkónové zábradlí:</p> <p><u>materiál:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - z hliníkových profilů se skleněnou výplní z lepeného mléčného skla vhodného pro výplň balkónového zábradlí <p><u>popis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo Ø 50mm tl. stěny 2,5mm - profilovaná stojka tl. 40mm tl. stěny 2,0mm - vodorovné příčle nesoucí výplň zábradlí tl. 40mm tl. stěny 2,0mm <p><u>kotvení:</u></p> <p>mechanické kotvení do zdiva pomocí chemické kotvy => systém kotvení zábradlí podepřeno rektifikačními gumovými nožičkami</p>	<p>přodryc:</p>  <p>pohled:</p>  	délka		
			3400mm	77	
			celkem plocha	288m²	

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2					
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825						
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020					
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463							
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací					
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a č.2					
Předmět změny: Zábradlí – záměna pozinkového zábradlí za hliníkové							
Popis a zdůvodnění změny:							
Při jednáních GD, AD a TDI bylo dohodnuto, že v případě realizace komplexní výměny zábradlí bude toto zábradlí dodáno místo v žárově zinkovém provedení v provedení hliníkovém. Jednotková cena hliníkového zábradlí, jakožto lepšího materiálu, zůstane zachována dle původní ceny z oceněného položkového rozpočtu. Jednoznačně se jedná z pohledu investora o materiálově výhodnější řešení.							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce:							
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:							
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825							



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zábradlí – záměna pozinkového zábradlí za hliníkové</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při jednáních GD, AD a TDI bylo dohodnuto, že v případě realizace komplexní výměny zábradlí bude toto zábradlí dodáno místo v žárově zinkovém provedení v provedení hliníkovém. Jednotková cena hliníkového zábradlí, jakožto lepšího materiálu, zůstane zachována dle původní ceny z oceněného položkového rozpočtu. Jednoznačně se jedná z pohledu investora o materiálově výhodnější řešení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 640 886,40,- Kč	640 886,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže, Gymnázium
Objekt:
ZL 2 - SO-zábradlí materiál

KSO:
Místo: Nová Paka

CC-CZ:
Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Michálek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00		
DPH základní	Základ daně	0,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně	0,00
snižovaná		0,00		15,00%		0,00
Cena s DPH			v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

①

Datum a podpis:

27. 10. 2020

Razítko

Datum a podpis: IČ:

IC: 25

JIC: CZ2547084

Razítko

Je to! ročník

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnázium
Objekt: **ZL 2 - SO-zábradlí materiál**
Místo: Nová Paka
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020
Projektant: Energy Benefit
Centre
Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
ZL 2 - SO-zábradlí materiál

Místo: Nová Paka

Datum:

Zadavatel:

Projektant:




Energy Benefit
Centre

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	767005	D+M zábradlí kovové trubkové žárově zinkované s výplní tyčové přičle	m2	-117,810	5 440,00	-640 886,40
	VV		"schema Z01" -1,7*0,9*77		117,810		
	VV		"skutečnost" celkem 287,98		287,980		
	VV		v rámci ZL 1 doplněno hliníkové zábradlí		170,17		
2	K	767005	D+M zábradlí kovové materiál hliník	m2	117,810	5 440,00	640 886,40

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – NOVÝ STAV

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA
7 01	<p>systémové balkónové zábradlí:</p> <p><u>materiál:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - z hliníkových profilů se skleněnou výplní z lepeného mléčného skla vhodného pro výplň balkónového zábradlí <p><u>popis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo Ø 50mm tl. stěny 2,5mm - profilovaná stojka tl. 40mm tl. stěny 2,0mm - vodorovně příčně nesoucí výplň zábradlí tl. 40mm tl. stěny 2,0mm <p><u>kotvení:</u></p> <p>mechanické kotvení do zdiva pomocí chemické kotvy => systém kotvení zábradlí zábradlí podepřeno rektifikačními gumovými nožičkami</p>	<p>přodový:</p>  <p>pohled:</p>  	délka		
			3400mm	77	
			celkem plocha	288m²	

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5			
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020			
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463					
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Pohledy a půdorys PD			
	na výkresy:	Pohledy a půdorys PD			
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2			
Předmět změny: Dilatace mezi podlahovými panely					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po demontáži stávajících vrstev na podlahách lodžii bylo zjištěno, že jednotlivé podlahové panely nejsou od sebe oddilátovány. Mezi jednotlivými panely jsou vytvořeny dilatace z důvodu, aby nedošlo k poškození nových vrstev podlah.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825					



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:		
Datum:	9.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dilatace mezi podlahovými panely</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po demontáži stávajících vrstev na podlahách lodžií bylo zjištěno, že jednotlivé podlahové panely nejsou od sebe oddilátovány. Mezi jednotlivými panely jsou vytvořeny dilatace z důvodu, aby nedošlo k poškození nových vrstev podlah.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	111.799,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
111.799,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - dlažby mezi lodž.panely, soklíky

Stavba: NOVAPAKA - _Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				111 799,76
DPH základní snižená	Základ daně 111 799,76 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 23 477,95 0,00	
Cena s DPH	v CZK			135 277,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel **firco** ^①
finance-realizace-staveb-obchod

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740 ^①

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za 101 souhlasí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 799,76

PSV - Práce a dodávky PSV

111 799,76

771 - Podlahy z dlaždic

111 799,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA - _Domov mládeže, Gymnázium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 799,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				111 799,76
D	771		Podlahy z dlaždic				111 799,76
134	K	771151011	Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	10,330	175,00	1 807,75
119	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč. dodávky	m2	10,330	920,00	9 503,60
120	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,330	45,00	464,85
121	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	34,450	160,00	5 512,00
122	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al, výška 10 mm, délka 2,5 m	m	36,170	598,00	21 629,66
			vytvoření dilatace mezi lodžiami - proříznutí diamant.kotoučem, vyčištění, vyplnění trvale pružným tmelem	ks	53,000	418,00	22 048,00
	K	771591175	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm	m	319,550	134,00	42 819,70
	M	59764203	Dlažba Taurus Granit 30x30x9 mm	m2	35,150	228,00	8 014,20

Typické podlaží vyšší patra – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
bedňová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
bedňová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
kerier tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
kerier tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
bedňová vlna tl. 100mm + kerier tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
lapaná izolácia z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
lapaná izolácia z EPS 120mm
- NOVÁ PORCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT: ZPRACOVATEL DĚLÍ: VYKONATEL: ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT:



PROJEKT: **Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka**

Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVEBNÍK: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČÁST: PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: **typické podlaží – nový stav, vyšší patra**

rozdělovač a podlaží:
Zakázkové číslo: **180225**

Datum: **07/2020**

Číslo: **D.1.1** | DPS: **01**

Formát: **BxA4** | Měřítko: **1:100**

POHLED JIHOZÁPADNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
desčová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
desčová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
tenier tl. 100mm
- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
tenier tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
desčová vlna tl. 100mm + tenier tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
lepená izolácia z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÉ ETICS:
lepená izolácia z EPS 120mm
- NOVÁ POROCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTOVÍ:
ENERGY BENEFIT
 Energy Benefit Corp s.r.o.
 Kumburská 740, 509 01 Páko, 4
 IČ: 442 275 103, 200
 E-mail: novostavby@energy-benefit.cz
 telefon: +420 465 666 613

ZPRÁVODITEL ČÁSTI:
 Vypracoval:
 Zodpovedný projektant:

PROJEKT:
Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka
 Kumburská 740, Nová Paka 509 01

STAVEBNÍK:
 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
 Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

ČASŤ PROJEKTU:
 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
Pohled JZ – nový stav

rozměr a podoba:	Formát:
Zadávací číslo:	180225
Datum:	07/2020
Číslo:	D.1.1 DPS
Číslo:	20
Číslo:	4x44
Číslo:	01
Číslo:	1:100





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6					
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825						
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020					
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463							
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:	Pohledy PD					
	na výkresy:	Pohledy PD					
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací					
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2					
Předmět změny: Větrací mřížky v atikovém panelu							
Popis a zdůvodnění změny:							
Z důvodu zateplení střešního pláště byly mřížky z konstrukce atikového panelu vypuštěny.							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce:							
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:							
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825							



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:		
Datum:	9.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Větrací mřížky v atikovém panelu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu zateplení střešního pláště byly mřížky z konstrukce atikového panelu vypuštěny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-35.280,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-35.280,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - mřížky v atice

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH				-35 280,00
DPH základní snižená	Základ daně -35 280,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -7 408,80 0,00	
Cena s DPH	v CZK			-42 688,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
a
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

①

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

2a T01 vorklar

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 280,00

767 - Konstrukce zámečnické

-35 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 280,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 280,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-35 280,00
111	K	767003	D+M větrací plastová mřížka se sítkou proti hmyzu a protidešťovou žaluzií 100/100mm barva bílá	ks	-180,000	196,00	-35 280,00
	VV		"schema X/01" 180		180,000		
	VV		Součet		180,000		


POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 150mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
twinner tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS:
tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVĀ POVRCHOVĀ ÚPRAVA – FASĀDA

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY CENTER		ENERGY CENTER s.r.o. Mlýnská 138/23, 702 00 Pekařov tel: +420 778 002 045 e-mail: info@energy-center.cz strana: www.energy-center.cz		ZPRAVODATEL ČÁSTI: Výpracováno	
PROJEKT: Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka					
Kumburská 740, Nová Paka 509 01				stavba a pozemek	
STAVEBNÍK: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka				Zakázková číslo: 180225	
ČÁST, PROFESÍ: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum: 07/2020	
VÝKRES: Pohled JV – nový stav				Část: D.1.1 Stupeň: DPS Značka: 01	
				Číslo: 22 Formát: 2xA4 Měřítko: 1:100	


POHLED JIHOZAPADNÍ – NOVÝ STAV












- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Zedňová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Zedňová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Izolace tl. 100mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Izolace tl. 80mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Zedňová vlna tl. 100mm + Izolace tl. 100mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Izolace zateplení EPS 180mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS - Izolace zateplení EPS 120mm
- NOVÁ POROBĚTNÁ DÍVANA – TKSQUA

		ZPRACOVATEL ČKStB Ing. Jiří Štěpánek, Ing. Miroslav Štěpánek Zámečnický průmysl	
PRŮBĚH: Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka			
MÍSTO PROJEKTU: Kumburkova 740, Nová Paka 509 01			
STAVĚNÍ: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburkova 740, 509 01 Nová Paka			
DŮLÍ, PROJEKT: ARCHITECTONICKO-STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES: Pohled JZ – nový stav			
Zadávací číslo: 180225	Datum: 07/2020	Vzor: D/1.1	Stupeň: DPS
Číslo: 4AA4	Termín: 01	Zpracovatel: ČKStB	Měřítko: 1:100

POHLED SEVEROZÁPADNÍ – NOVÝ STAV



-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 200mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 60mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: lešiner tl. 150mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: lešiner tl. 60mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 100mm + lešiner tl. 150mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: tepelná izolace z EPS 160mm
-  CERTIFIKOVANÝ ETICS: tepelná izolace z EPS 120mm
-  NOVÁ POUROCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

HLAVNÍ PROJEKTANT:  Energy (Pty) Ltd. Česká rep. Adresa: 180 22, 157 01 Praha 5 Tel: +420 278 381 000 E-mail: info@energy-center.cz www.energy-center.cz		ZPRAVODATEL ČÁSTI: Výpracovář: Zodpovědný projektant:
PROJEKT: Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka		
Kumburská 740, Nová Paka 509 01		
STAVEBNÍK: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka		
ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES: Pohled SZ – nový stav		
Zakázka číslo: 180225		Part:
Datum: 07/2020		Číslo: 01
Číslo: D.1.1	Stupeň: DPS	Formát: 2x A4
Číslo: 23	Formát: 2x A4	Mřížka: 1:100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825		
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 9.10.2020	
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463			
Způsob odeslání / předání datum: 13.10.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Pohledy PD		
	Pohledy PD		
	Soupis prací		
	Dodatek č.2		
Předmět změny: Schodiště před vstupy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po dohodě s investorem byla dohodnuta povrchová úprava bočních stěn schodišť z důvodu zabránění vnikání vody do konstrukce schodiště.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825			



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:		
Datum:	9.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Schodiště před vstupy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po dohodě s investorem byla dohodnuta povrchová úprava bočních stěn schodišť z důvodu zabránění vnikání vody do konstrukce schodiště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	25.689,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.689,46 Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 9.10.2020	Datum: 9.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL - boční stěny schodišť, povrch.úprava zábradlí schodišť

Stavba: NOVAPAKA _ _Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy
 Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 689,46
DPH základní snížená	Základ daně 25 689,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 394,79 0,00	
Cena s DPH	v CZK			31 084,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
 Střední odborná škola pedagogická,
 Nová Paka, Kumburská 740

TIRO

①

①

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

La t o l s o v k l a s i

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVAPAKA_-_Domov_mládeže,Gymnazium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 689,46

HSV - Práce a dodávky HSV

17 911,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 201,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

709,56

PSV - Práce a dodávky PSV

7 777,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 777,98

SOUPIS PRACÍ


Stavba: NOVAPAKA - _Domov_mládeže,Gymnázium_a_SOŠ_-zateplení_objektu_a_střechy

Objekt: NOVAPAKA 1 - SO-01-V - NOVAPAKA 1 - SO-01-Vlastn...

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 689,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 911,48
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 201,92
	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	9,720	483,00	4 694,76
24	M	283763650	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	10,200	205,00	2 091,00
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,380	195,03	2 219,44
27	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,720	478,00	4 646,16
28	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,380	312,00	3 550,56
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				709,56
	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čístenosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,720	73,00	709,56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 777,98
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 777,98
21	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	43,120	87,62	3 778,17
23	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	43,120	92,76	3 999,81

POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV



- CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 200mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 60mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: twinner tl. 50mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: čedičová vlna tl. 100mm + twinner tl. 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: tepelná izolace z EPS 160mm
- CERTIFIKOVANÝ ETICS: tepelná izolace z EPS 120mm
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDA

PAVILON S

HLAVNÍ PROJEKTANT: Energy Design Centre s.r.o. Křemže 138/23, 142 00 Praha 4 tel.: +420 270 261 000 e-mail: info@unibroy.cz www.unibroy.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval:
PROJEKT: Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka		
Kumburská 740, Nová Paka 509 01		
STAVEBNÍK: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka		
ČÁST, PRŮŘEZ: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES: Pohled JV – nový stav		
číslo a podjíz Zahrádková část: 180225		Part.:
Datum: 07/2020		
Část: D.1.1	Stupeň: DPS	Značka: 01
Číslo: 22	Formát: 2x44	Měřítko: 1:100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 8			
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825				
Investor:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Datum: 27.10.2020			
Název akce: Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace – registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009463					
Způsob odeslání / předání datum: 22.7.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 a dodatek č.2			
Předmět změny: Mléčné sklo pro zámečnické prvky					
Popis a zdůvodnění změny:					
Touto změnou se doplňuje mléčné sklo do vyplní zámečnických prvků.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825					



Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDI souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Za AD souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Bez vlivu na E.P.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Fireo, s.r.o. se sídlem Liberec XXV – Vesec, Česká 374, 463 12 Liberec, IČO 254 70 825	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27. 10. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Mléčné sklo pro zámečnické prvky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Touto změnou se doplňuje mléčné sklo do vyplní zámečnických prvků</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9.791,32 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.791,32 ,- Kč	—	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 27.10.2020	Datum: 27.10.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže, Gymnazium
Objekt:
ZL 8 - SO-zábradlí-výplň

KSO:
Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Energy Benefit Centre

Zpracovatel:
Ing. Pavel Michálek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				9 791,32
DPH základní snížená	Základ daně 9 791,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 056,18 0,00	
Cena s DPH		v CZK		11 847,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Gymnázium
Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka, Kumburská 740

Datum a podpis:

27.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

La TDI souhlasí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov mládeže, Gymnazium

Objekt: ZL 8 - SO-zábradlí-výplň

Místo: Nová Paka

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum: 22.09.2020

Projektant: Energy Benefit
Centre

Zpracovatel: Ing. Pavel Michálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

9 791,32

9 791,32

767 - Konstrukce zámečnické

9 791,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: **ZL 8 - SO-zábradlí-výplň**

Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Energy Benefit
Centre

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 791,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 791,32
D	767		Konstrukce zámečnické				9 791,32
1	K	767006	Doplnění zábradlí o mléčné sklo	m2	287,980	34,00	9 791,32

