

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160144
na veřejnou zakázku: VD Srnojedy a VD Přelouč, doplnění záhozů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo akce objednatele: 149160003, 149160004

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **elitbau s.r.o.**
Adresa sídla: Brno, Dřevařská 855/12, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Jiří Křenovský, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Křenovský
Zástupce pro věci technické: Ing. Vít Pučálek
Jaroslav Kubelka, osoba pověřená vedením stavby

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú: 4086702/0800
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 34408
Tel: 516 426 461
Fax: 516 426 460
E-mail: elitbau@elitbau.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160144 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Doba plnění díla, bod 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení realizace díla je: **nejpozději do 31. 1. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení realizace díla je: **nejpozději do 23. 2. 2017**

Zdůvodnění změny termínu

V místě plánovaných stavebních prací v podjezí VD Srnojedy byla u zahrazeného 2. jezového pole ukotvena loď provozovatele kvůli provedení mimořádné technicko-bezpečnostní prohlídky jezové konstrukce a kvůli provedení nezbytné opravy zjištěné závady. Zahrazení jezového pole v podjezí probíhalo do 6. 12. 2016, poté bylo vyhrazeno. Zhotoviteli byl tímto znemožněn přístup do prostoru podjezí v době ode dne předání staveniště (14. 11. 2016) až do dne 6. 12. 2016, tj. celkem 23 dní. Z tohoto důvodu byl sjednán posun termínu dokončení realizace díla o 23 dní.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160144 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 31. 1. 2017

V Lysicích, dne 31. 1. 2017

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Ing. Jiří Křenovský
jednatel