

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Navýšená dalba	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1	Pořadové číslo ZBV: 1
--	------------------------------------	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Neprovedení PKO Navýšení daleb

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
345104		-345104,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	NE	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
--------------	--------------	--------------	---	--------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Na stávajících konstrukcích daleb není provedena protikorozi ochrana, její provedení by bylo značně technicky a finančně náročné. Technická náročnost spočívá zejména v zabezpečení ochrany před možnou kontaminací vodního toku při otryskávání stávajících konstrukcí daleb a zejména provedení protikorozi ochrany pod vodní hladinou, Tato technická opatření by značně zvýšila finanční náročnost celého projektu. Z těchto důvodů nebude prováděna protikorozi ochrana na nově prováděných konstrukcích navýšení daleb.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle paragrafu 222 odstavce (6) nepředvídané práce.

<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávaní veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>			
<p><u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</u></p>			
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</p>			
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>			
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</p>			
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</p>			
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>			
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>			
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pečí nemohl předvídat -</p>			
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky</p>			
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>			
<p><u>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</u></p>			
<p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -</p>			
<p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -</p>			
<p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší</p>			
<p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality</p>			
<p>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</p>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
<p>Vyjádření:</p>			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datu m	Podpis

Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : S/ŘVC/114/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	- 345 104Kč vč. DPH		
Objednatel	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum	Podpis
			Číslo paré:

Akce : **Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku**

Číslo akce : **5 425 510 003**

MÉNĚPRÁCE

Méněpráce na PKO daleb

Povrch ocelových konstrukcí SO 01 Navýšená dalba			
	povrch (m2) 1ks	počet kusů (ks)	celkový povrch (m2)
Trubka Ø 530mm - 4750mm	7,91	2	15,82
Pachole VL 3714	0,5	4	2
HEB 140 - 1500mm	1,26	2	2,52
HEB 140 - 1300mm	1,09	1	1,09
HEB 200 - 3700mm	4,44	2	8,88
Plech tl.20mm - 350x1000		4	
Trubka Ø 60,3mm - 1000mm	0,19	4	0,76
U400 - 1000mm	1,24	4	4,96
IPE 120 - 500mm	0,4	6	2,4
Oprava po montáži trubka Ø 530mm - 1500mm	1,67	2	3,34
CELKEM			41,77
úchyty řetězu	2%		0,8354
CELKEM na 1 ks dalby			42,6054
Celkem za dalby	42,6054	8	340,8432
Celkem za SO 01	42,6054	8	383,45

CENA PKO			383,45 m2
tryskání	Sa2,5		
metalizace	80		
základ	100		
mezivrstva	80		
vrch	80		
Celkem Kč/m2			
CENA CELKEM			██████████ Kč

Dne : 14.7.2020

Zpracoval : ██████████