

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Navýšená dalba</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>3</b>	Pořadové číslo ZBV: <b>3</b>
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatel) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatel) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatel) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

<b>Změny v konstrukci navýšení daleb</b>
--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	<b>498358</b>	<b>498358,00</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>NE</b>	

**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

<del>A</del>	<del>B</del>	<del>C</del>	<del>D</del>	<del>E</del>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

Změny v provedení ocelových konstrukcí daleb jsou vyvolány skutečností, že nebude prováděna cementová zálivka konstrukce daleb, protože je značně finančně náročná. Je nutné provést dílčí změny ocelových konstrukcí uchycení kotevního řetěz, jedná se o změnu materiálů, u kterých je nutné zvýšit jejich pevnost a zároveň se zvýší jejich množství. Dále je nutné posílit část ocelových konstrukcí podest na kterých jsou uloženy pacholata.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle paragrafu 222 odstavce (6) nepředvídané práce.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o  
zadávaní veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při  
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto  
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných  
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění  
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření  
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech  
předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na  
stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od  
dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

**a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů**

**b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty  
závazku**

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

**a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou  
péčí nemohl předvídat -**

**b) nemění celkovou povahu zakázky**

**c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací)  
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek  
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

**a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo  
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**

**b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve  
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**

**c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu  
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**

**d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky  
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních  
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným  
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**

**Podpis vyjadřuje  
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

Podpis

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele

jméno

datu  
m

Podpis

Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : S/ŘVC/114/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	+498358 Kč vč. DPH		
Objednatel	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum	Podpis
			Číslo paré:

Akce : **Modernizace ochranných stání v Lovosících a Hřensku**

Číslo akce : **5 425 510 003**

## VÍCEPRÁČE

### Vícepráce podesty + vzpěry

Dle zadávací dokumentace

Podesty + vzpěry	m/m3	kg/m	ks	hmotnost
HEB 140 - 1500mm	1,5	12	2	36
HEB 140 - 1300mm	1,3	12	1	15,6
HEB 200 - 3700mm	3,7	18	2	133,2
Plech tl.20mm - 350x1000	7	7,85	4	219,8
Trubka Ø 60,3mm - 1000mm	1	4,51	4	18,04
U400 - 1000mm	71,8	1	4	287,2
IPE 120 - 500mm	10,4	0,5	6	31,2
Celkem za dalbu				741,04
<b>Celkem hmotnost</b>			<b>8</b>	<b>5928,32</b>

Dle prováděcí dokumentace

Podesty + vzpěry	kg/ks	ks	hmotnost
HEB 200 - 4229mm	235	2	470
HEB 200 - 484mm	27	2	54
Podesta HEB	54,14	4	216,56
Podstavný plech	43	4	172
Trubka Ø 52x5 - 1000mm	5,55	2	11,1
Celkem za dalbu			923,66
<b>Celkem hmotnost</b>		<b>8</b>	<b>7389,28</b>

ROZDÍL			1460,96
--------	--	--	---------

### VÍCEPRÁČE Z ROZDÍLU PODESTY + VZPĚRY

Cena materiálu Kč/kg	1460,96	■	■
Cena práce Kč/kg	1460,96	■	■
<b>CELKEM VÍCEPRÁČE</b>			<b>■ Kč</b>

### Vícepráce úchyty kotvícího řetězu

Dle zadávací dokumentace

Úchyty na kotvící řetěz	m/m3	kg/m	ks	hmotnost
Oko prům.32 x 200	0,2	6,31	16	100,96
Podstavný plech 20x300x300	1,8	7,85	16	125,6
<b>Celkem hmotnost</b>				<b>226,56</b>
Cena materiálu Kč/kg			25	■
Cena práce Kč/kg			160	■
<b>Cena celkem Kč</b>				<b>■</b>

Dle prováděcí dokumentace

Úchyty na kotvící řetěz	kg	ks	hmotnost
Úchyt čepu	17	28	476
Čep	21	16	336
Podložení řetězu	1,4	4	5,6
Podložení řetězu	0,8	14	11,2
Úchyt řetězu D1	115	2	230
<b>Celkem hmotnost</b>			<b>1058,8</b>
Cena materiálu Kč/kg		■	■
Cena práce Kč/kg		■	■
<b>Cena celkem Kč</b>			<b>■ Kč</b>

### VÍCEPRÁČE Z ROZDÍLU ÚCHYTY KOTVÍČÍHO ŘETĚZU

Cena dle zadávací dokumentace			■ Kč
Cena dle prováděcí dokumentace			■ Kč
<b>CELKEM VÍCEPRÁČE</b>			<b>■ Kč</b>

### CELKEM VÍCEPRÁČE

Celkem vícepráce z rozdílu podesty+vzpěry			■ Kč
Celkem vícepráce z rozdílu úchyty kot. řetězu			■ Kč
<b>CELKEM VÍCEPRÁČE</b>			<b>498 358 Kč</b>

Dne : 14.7.2020

Zpracoval : ■