

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 6. 2016
pod čj. CES: 2016/003015 schválené ZMO P4 dne 30. 5. 2016
usnesením č. 0030/16**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupenou Bc. Michalem Chalupným, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
(2) společností **HABAU CZ s.r.o.**, IČO: 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935, zastoupenou Dipl. Ing. Eckharthem Aschauerem, jednatelem a Ing. Michalem Tichovským, prokuristou
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 20. 6. 2016 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „T4 – opatření pro období sucha na pozemcích č. 694/16 a 694/17 k.ú. Lobzy“ (dále též jako „**Dílo**“);
(B) Zhotovitel prohlašuje, že po převzetí staveniště Díla a zahájení realizace Díla bylo z jeho strany zjištěno, že (i) navržená hloubka jímacího vrtu 4m není dostatečná pro naplnění účelu jímacího vrtu; (ii) je nutné provést opatření a zajištění proti sesuvu svahu (břehu) tůně T4 při přívalových deštích; zabránění vsakování vody do pískové plochy pod vodním herním prvem;
(C) Strany tak souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy (tyto skutečnosti jsou blíže popsány v bodě (B) preambule) a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla, jakož i na termín dokončení Díla;
(D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí rozšířit předmět Díla, změnit termín plnění Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Strany se dohodly, že se předmět Díla blíže specifikovaný v čl. III Smlouvy rozšiřuje o následující práce a dodávky:

- 1.1.1 vybudování betonového základu pro zajištění stability svahu, vydláždění lomovým kamenem schodu a svahu pro bezpečné užívání a přístupu k vodě, to vše včetně dodávky materiálu;
- 1.1.2 dodávka a montáž dřevěných palisád včetně terénních úprav svahu mezi palisádami pro zajištění nesnutí svahu při přivalových deštích;
- 1.1.3 prodloužení hloubky jímacího vrtu o 6m (jímací vrt bude proveden do hloubky 10m namísto původně sjednané hloubky 4m);
- 1.1.4 doplnění dlažby z lomového kamene včetně provedení zemních prací pod herním prvkem z důvodu zabránění vsakování vody do původní pískové plochy a repase herních prvků;

Rozšíření předmětu Díla je blíže specifikováno v nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Místa realizace dalších prací a dodávek dle odst. 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.4 tohoto článku dodatku jsou zakresleny ve Výkresu změn, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- 1.2 Strany se dohodly, že čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:
*3. Zhotovitel se zavazuje **předat řádně dokončené dílo** do 31. 8. 2016.*
- 1.3 Strany sjednávají cenu za rozšíření předmětu Díla (víceprací) blíže specifikovaného v čl. I. odst. 1.1 tohoto dodatku ve výši 105.544,- Kč bez DPH. Cena za rozšíření předmětu Díla (víceprací) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a maximální.

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Změna v místě umístění jímacího vrtu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby musí být odsouhlasena zástupcem objednatele, a to zápisem ve stavebním deníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 4 č. ze dne .

Objednatel:
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Číslo jednací CES:ke smlouvě 2016/003015
Kód:

Zhotovitel:
HABAU CZ s.r.o.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele ze dne

Příloha č. 2 Výkres změn

3.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 22. 8. 2016

V Praze dne 24. 8. 2016

.....
Plzeň, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Bc. Michal Chalupný, starosta

.....
HABAU CZ s.r.o.
Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

.....
HABAU CZ s.r.o.
Ing. Michal Tichovský, prokurista