

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	13 -11- 2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	2223 / E / 20

obchod

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **ORS Stavební servis s r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260469
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem
Sídlo: Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Doručovací adresa: Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 05239427
DIČ: CZ05239427
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:
Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [REDACTED], ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 9. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravy částí oplocení a zpevněných ploch, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120067 s názvem „OPRAVY OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ZŠ MANDYSOVA A MASARYKOVA ZŠ (PLOTIŠTĚ)“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen výše uvedenou smlouvou o dílo a zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a přílohy č. 2 situačních nákrešů, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - oprava částí oplocení areálu ZŠ Mandysova:
 - demontáž stávajícího oplocení (sloupků a pletiva) v místech označených v příloze č. 2;
 - demontáž zahradního obrubníku v místě demontovaného oplocení;
 - provedení výkopů pro nové sloupky;
 - montáž nových plotových sloupků;
 - osazení betonových podhrabových desek;
 - instalace panelů plotových svařovaných 3D z pozinkovaných drátů s PVC vrstvou zelené barvy a pletiva drátěného plastifikovaného se čtvercovými oky zelené barvy (viz příloha č. 2);
 - instalace uzamykatelné branky.
 - doplnění dlažby v areálu ZŠ Mandysova:
 - sejmutí stávající zeminy;
 - hutnění podkladu a položení separační geotextilie;
 - provedení podkladní kladecí vrstvy a šterkové podkladní vrstvy;
 - osazení obrubníků do betonového lože;
 - montáž plošné a zámkové betonové dlažby;
 - rozprostření ornice a úprava přilehlého terénu;
 - osetí dotčených navazujících travnatých ploch.
 - oprava částí oplocení areálu Masarykovy ZŠ (Plotiště):
 - odstranění starých pařezů;
 - demontáž stávajícího oplocení (sloupků, pletiva a podhrabových desek) v místech označených v příloze č. 2;
 - provedení výkopů pro nové sloupky;
 - montáž nových poplastovaných sloupků;
 - osazení betonových podhrabových desek;
 - instalace drátěného poplastovaného pletiva;
 - v místech, kde rostou stromy, osazení atypického pozinkovaného pole (viz příloha č. 2).
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) byl dle čl. IV. odst. 2 smlouvy sjednán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení provádění díla.

4. Z důvodu podmáčeného terénu, na kterém nelze provádět práce na díle, zaslal zhotovitel objednateli dne 6.11.2020 žádost o prodloužení termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do 5.12.2020. Výše uvedený stav terénu je řádně zaznamenán ve stavebním deníku.
5. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:
 2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 5.12.2020.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

18. 11. 2020

V Hradci Králové dne 13. 11. 2020 2020

V Hradci Králové dne2020


ZA ZHOTOVITELE:



ednatel

ORS Stavební servis, s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

