

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/022/2020

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve
znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

zástupce ve věcech technických
technický dozor stavebníků

2. Zhotovitel:

LP staving s.r.o.

se sídlem:

Větrov 160, 664 83 Domašov

statutární orgán:

Ing. Ladislav Pokorný, jednatel

ve věcech technických:

Ing. Tomáš Kus

IČO:

29222745

DIČ:

CZ29222745

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., e-mail:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 66727.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla „ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno – přístavba osobního výtahu“ dle smlouvy o dílo č. SML/022/2020 uzavřené dne 27.02.2020 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 84 543,94 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 381 351,78 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 2 302 025,16 Kč bez DPH, slovy: *dvamilionytřístadvatisícdvacetpět korun českých šestnáct haléřů.*
5. Faktura za vícepráce bude vystavena Zhotovitelem do 5 dní po účinnosti tohoto Dodatku, se splatností 14 kalendářních dní.
6. Termín zhotovení původně sjednaných prací nedotčených tímto dodatkem zůstává nezměněn.
7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno-Královo Pole projednán a schválen na 43. schůzi Rady městské části Brno-Královo Pole dne 04.11.2020 usnesením č. 20R43/9.


Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

18. 11. 2020

V Brně dne

V dne 13. 11. 2020

za Objednatele:



Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Ing. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti LP staving s.r.o.

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				12 000,00
		Zvětšení zrcadla a změna bočních stěn na šupinkový nerez provedení TS1 dle CN z 18.5.2020	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 300,00
	310238411	Zazdívká otvorů cihlami PP na MC	m3	2,50000	5 320,00	13 300,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				798,64
	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,80000	740,00	592,00
	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	0,80000	43,80	35,04
	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2. pro plochy 2 - 5 m2	m2	0,80000	214,50	171,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				50 858,00
45	612401291XX	Omitka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele	m2	16,20000	300,00	4 860,00
	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	90,50000	340,00	30 770,00
	610452105R00	Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	81,00000	188,00	15 228,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 575,00
	962032314	Bourání nesoudržného zdiva z cihel pálených na MC	m3	2,50000	1 430,00	3 575,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 187,50
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	4,75000	250,00	1 187,50
Díl: 713		Izolace tepelné				302,80
	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	0,80000	181,50	145,20
	631508605R	Pás izolační Dekwool 039	m2	0,80000	197,00	157,60
Díl: M21		Elektromontáže				2 522,00
151	210200211R00	Svítilno žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	1,00000	322,00	322,00
169	093904052018	Přisazené svítidlo Osmont Jena 2, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor sklo opál mat, 1x60W, E27 A60, 230V, IP43, tř.1, 340x170mm, h=105mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00

84 543,94

08/2020	
MJ	Cena
	12 000,00
1,00000	12000
	13 300,00
2,50000	13300
	798,64
0,80000	592
0,80000	35,04
0,80000	171,6
	50 858,00
16,20000	4860
90,50000	30770
81,00000	15228
	3 575,00
2,50000	3575
	1 187,50
4,75000	1187,5
	302,80
0,80000	145,2
0,80000	157,6
	2 522,00
1,00000	322
1,00000	2200

84 543,94

ZBÝVÁ	
MJ	Cena
	0,00
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0

0,00

sanace
nesoudržného
zdiva

nadpraží 1PP
nadpraží 1PP
nadpraží 1PP

špalety dveří,
nadsvětliku

šachta
šachta -
podhoz,
srovnání

sanace
nesoudržného
zdiva

sanace
nesoudržného
zdiva

nadpraží 1PP
nadpraží 1PP

svítidlo nádrovi
svítidlo nádrovi

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			592,02
25	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm	m2	0,41400	560,00	231,84
26	346481111RT2	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým	m2	0,62100	580,00	360,18
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			300 548,76
37	611421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvarnicových a klenb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	195,00000	65,00	12 675,00
38	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou	m2	294,20000	180,00	52 956,00
39	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	294,20000	150,00	44 130,00
42	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	139,50000	60,00	8 370,00
43	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	630,06020	120,00	75 607,22
44	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	607,06020	150,00	91 059,03
46	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	630,06020	25,00	15 751,51
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější			65 462,00
47	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí □ hloubková penetrace stěn silikátová	m2	12,00000	45,00	540,00
48	622311830RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výzlužnou tkaninou,	m2	12,00000	980,00	11 760,00
50	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	186,80000	200,00	37 360,00
52	622904112R00	Očštění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	198,80000	15,00	2 982,00
54	602019187RTX	Stěrka na stěnách silikátová - dle KZS	m2	12,00000	485,00	5 820,00
55	622311737SS	D + M doplnků KZS, listy, rohovníky, APU profily atd	sada	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: 784			Malby			14 749,00
140	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	243,08000	22,00	5 347,76
141	784450020RAD	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	235,03100	40,00	9 401,24

381 351,78

08/2020	
MJ	Cena
	592,02
0,41400	231,84
0,62100	360,18
	300 548,76
195,00000	12675
294,20000	52956
294,20000	44130
139,50000	8370
630,06020	75607,224
607,06020	91059,03
630,06020	15751,505
	65 462,00
12,00000	540
12,00000	11760
186,80000	37360
198,80000	2982
12,00000	5820
1,00000	7000
	14 749,00
243,08000	5347,76
235,03100	9401,24

381 351,78

ZBÝVÁ	
MJ	Cena
	0,00
0,00000	0
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0
	0,00
0,00000	0
0,00000	0

0,00