

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

Rekonstrukce akumulční nádrže a filtrace ÚV Vysoké Pole

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

MEDMES, spol. s.r.o.
se sídlem Třída Československé armády 211, 75301 Hranice
IČ: 465 81 316, DIČ: CZ 46581316
zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3511
zastoupená: Tomášem Menšíkem, jednatelem

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických:
(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Tomáš Menšík, jednatel
ve věcech technických: Ing. Ivan Špaček, vedoucí technického oddělení

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č.1 následovně :

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce akumulční nádrže a filtrace ÚV Vysoké Pole“

Rozsah předmětu se upravuje ve stavební části následovně :

Z výkazu výměr se rozsah snižuje o položky (nerealizují se) – méněpráce - pol.č.8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19 - doloženo novým výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Rekonstrukce akumulční nádrže a filtrace ÚV Vysoké Pole“

Cena celkem bez DPH:	810 000,11, Kč
Cena nerealizovaných položek	175 820,23,- Kč
Cena dodatku č.1	634 179,88,- Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24.7.2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1 nový rozpočet stavební části a krycí list - rekapitulace

Ve Zlíně dne 12-10-2020

V Hranicích dne _____

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Tomáš Menšík
jednatel
MEDMES, spol. s r.o.


Tržda Čs. armády 211, 753 01 Hranice
IČ: 40681316 DIČ: CZ46691316
Tel.: 581 603 200 Fax: 581 603 235