

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Půdní vestavbu na stanic Horské služby v Čenkovicích č.p. 82 – dokončení“ uzavřené dne 04.06.2020 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupená Patrikem Jaklem, ředitelem

IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, sp. zn. O 113

zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek

a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

Stavitelství Drážka, s.r.o.

se sídlem: Na Drážce 531, 53003 Pardubice

IČ: 288 04 996 DIČ: CZ288 04 996

tel. 739014076, e-mail: stavitelstvi.drazka@seznam.cz

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 239427807/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 28297

zastoupená Tomášem Hovorkou

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Hovorka

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

upravující, na základě požadavků objednatele - nad rámec smlouvy o dílo půdní vestavbu na stanic Horské služby v Čenkovicích č.p. 82 – dokončení čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1. Současně na základě požadavku zhotovitele související s celosvětovou pandemií COVID-19 není schopen garantovat termín předání díla. Tato situace je způsobena vyšší mocí a nebyla v době podpisu smlouvy ze strany prodávajícího ani kupujícího známa. Na základě výše uvedeného žádá o prodloužení termínu předání díla o 15 dní. Ta základě toho zároveň mění článek II. Čas plnění díla, odst. 1 smlouvy.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 1.

1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 15.5.2020)

Odpočet rekonstrukce – izolace proti vodě, podlahy povlakové, elektromontáže.

Vícepráce – vodorovné konstrukce, staveništní přesun hmot, zdravotnická instalace, konstrukce sádkokartonové, montáž vzduchotechniky

Vliv změny na změnu termínu dokončení: NE

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 23 135,00 Kč bez DPH.

II. Čas plnění díla

1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu: od 1. 08. 2020
celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 16. 11. 2020
objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla druhý den po podpisu této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy: 385 144,00 Kč bez DPH

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1: 23 135,00 Kč bez DPH

Celková cena díla: **408 279,00 Kč bez DPH**

85 738,59 Kč DPH 21%

494 017,59 Kč vč. DPH

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne 20.10.2020

V Pardubicích dne 23.10.2020

.....
Patrik Jakl, ředitel
Horská služba ČR, o.p.s.

.....
Stavatelství Drážka, s.r.o.
Tomáš Hovorka, jednatel