

Dodatek č.1 **Smlouvy o Dílo**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1620100004/2020/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupený: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 239/7, 621 00 Brno, ID DS: xddbbyg8
IČ: 4499278516
DIČ: CZ44992785
bank. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ateliér DPK, s.r.o.
se sídlem: Šumavská 416/15, Brno 602 00
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 25348817
DIČ: CZ25348817
bank. spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

1.PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o Dílo pro projekt „Projektová dokumentace pro rekonstrukce a vytvoření komunikací“, dále jen „Smlouva“, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele dílo nebo jeho části.

S ohledem na vyšší moc a pandemií Covid 19, byl omezen provoz úřadu městské části. Toto vedlo ke zdržení na straně objednatele při kontrole zpracovaného konceptu návrhu.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění díla.

2. ZNĚNÍ DODATKU

PARKOVIŠTĚ PŘI UL. MATALOVA

Smluvní strany se dohodly, že se čl.2.2. bod 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

Čl. 2.2

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
Projektová dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení	15.11. 2020
Inženýrská činnost	15. 2. 2021
Geodetické zaměření	Do 30 dnů od podpisu smlouvy
projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, srovnávací rozpočet, výkaz výměr	Do 30 dnů od vydání stavebního povolení

CHODNÍK HUDCOVA X RYBÍZOVÁ

Smluvní strany se dohodly, že se čl.3.2. bod 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

Čl. 3.2

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
Projektová dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení	Do 15. 11. 2020
Geodetické zaměření	Do 30 dnů od podpisu smlouvy
Inženýrská činnost	Do 15. 2. 2021
projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, srovnávací rozpočet, výkaz výměr	Do 30 dnů od vydání stavebního povolení

CHODNÍK RYBÍZOVÁ

Smluvní strany se dohodly, že se čl.4.2. bod 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

Čl. 4.2

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, srovnávací rozpočet, výkaz výměr	Do 15. 1. 2021

CHODNÍK SUZOVA X POLÍVKOVA

Smluvní strany se dohodly, že se čl.5.2. bod 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

Čl. 5.2

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, srovnávací rozpočet, výkaz výměr	Do 15. 1. 2021

3.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o Dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn a v platnosti. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a lze ji měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nich objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
[REDAKCE]
Jednatel společnosti
(za zhotovitele)