





DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO S-2020/04/0048

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 18
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupen: **Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta**
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27 – 2000937329 / 0800
ID datové schránky: 87ubtf2
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BOHUC stav s.r.o.
Sídlo: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Zastoupen:
Ve věcech smluvních: Andriy Bohutskyy
Ve věcech technických: Andriy Bohutskyy
IČO: 04916514
DIČ: CZ04916514
Bankovní spojení: 115-2172910237/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 SMLOUVY O DíLO

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. S-2020/04/0048 vztahující se ke stavbě „Z 595 – Archiv MČ Praha 18“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo, a to v rozsahu níže uvedeném.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III. odstavce (2) SoD, dohodly na základě souhlasného stanoviska objednatele na změně prací na díle, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, (dále jen „ZL“) kde jsou popsány činnosti.

III.

Na základě výše uvedených změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla.

Článek V. Cena díla odstavec 1. se ruší a nahrazuje následovně:

Celková cena za plnění této smlouvy (dále jen „celková cena díla“) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla dle SOD bez DPH 226 963,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. DPH 274 625,00 Kč
Sazba DPH 21 %
Výše DPH 47 662,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH 19 910,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 vč. DPH 24 091,33 Kč
Sazba DPH 21 %
Výše DPH 4 181,10 Kč

Nová cena díla dle SOD a Dodatku č.1 celkem 246 873,00 Kč bez DPH

Nová cena díla dle SOD a Dodatku č.1 celkem 298 716,33 Kč vč. DPH
Sazba DPH 21%
Výše DPH 51 843,33

Cena dle dodatku č.1 je souhrnem ocenění jednotlivých změnových listů č.1, č.2, č.3 a č.4 následně:

ZL č.1 – Provedení dodatečné druhé vrstvy SDK z důvodu, že jednoduché opláštění vykazuje nízkou tuhost v hodnotě 3 600,00 Kč bez DPH.

ZL č.2 – Demontáž, obroušení, nátěr a zpětná montáž venkovní soklové lišty v hodnotě 8 680 Kč bez DPH

ZL č.3 – Dotažení sdělovací kabeláže a dodání nouzového svítidla s montáží v hodnotě 4130 Kč bez DPH

ZL č.4 – Dodání a montáž revizních dvířek s požární odolností v hodnotě 3500 Kč bez DPH

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.
3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: h.bohutska1@seznam.cz Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: ondrej.kajinek@letnany.cz

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Změnový list č.1
Změnový list č.2
Změnový list č.3
Změnový list č.4

V Praze dne: - 6 -11- 2020

za objednatele



Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta



V Praze dne: 18 -11- 2020

za zhotovitele



IČ

514

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	1.2.Provedení dodatečné druhé vrstvy SDK	

název stavby:	Z595 Archiv MČ Praha 18
SoD:	S-2020/04/0048

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. O.Kajínkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podp
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	O.Kajínek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
763	Konstrukce montované	m2	22,5	160,00 Kč	3 600,00 Kč
CENA CELKEM					3 600,00 Kč

POPIS:	Provedení dodatečné druhé vrstvy SDK z důvodu, že jednoduché opláštění vykazuje nízkou tuhost
---------------	---


POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	O.Kajínek	20.10.2020		
za TDS	Ing.Radek Dědina	20.10.2020		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 3 - 1.4., 1.5. Instalace kabelu pro internet vč. posunutí silové zásuvky+svítidlo					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
740 Silnoproud					
740	dotažení kabelu sdělovacího a datového pro dočasné pracoviště v archivu, vč.p	kpl.	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč
740	Dodávka a montáž nouzového svítidla 544 8SE 1N IP 40	ks	1	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč
CENA CELKEM					4 130,00 Kč

20.10.2020



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název	Demontáž a zpětná montáž soklové lišty	

název stavby:	Z595 Archiv MČ Praha 18
SoD:	S-2020/04/0048

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. O.Kajínkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		po
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	O.Kajínek	


cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
776	Podlahy povlakové	bm.	28	310,00 Kč	8 680,00 Kč
CENA CELKEM					8 680,00 Kč

POPIS:	Demontáž, obroušení, natření a zpětná montáž venkovní soklové lišty
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, příjmení	datum		
za objednatele	O.Kajínek	20.10.2020		
za TDS	Ing.Radek Dědina	20.10.2020		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			


Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--



Příloha Změnového listu č. 2 - Demontáž a zpětná montáž soklové lišty				
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
776 Podlahy povlakové				
776	Demontáž, obroušení, natření a zpětná montáž venkovní soklové lišty	bm.	28	310,00 Kč
CENA CELKEM				8 680,00 Kč

20.10.2020



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	1.4.,1.5. Instalace kabelu pro internet vč.posunutí silové zásuvky	

název stavby:	Z595 Archiv MČ Praha 18
SoD:	S-2020/04/0048

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. O.Kajínkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	O.Kajínek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
740	Sílnoproud	kpl.	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč
740	Sílnoproud	ks	1	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč
CENA CELKEM					4 130,00 Kč

POPIS:	dotažení kabelu sdělovacího a datového pro dočasné pracoviště v archivu, vč.posunu silové zásuvky, dodávka a montáž nouzového svítidla 544 8SE 1N IP 40
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	O.Kajínek	20.10. 2020		
za TDS	Ing.Radek Dědina	20.10. 2020		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--




Příloha Změnového listu č. 1 - 1.2.Provedení dodatečné druhé vrstvy SDK

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
763 Konstrukce montované					
763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	22,5	160,00 Kč	3 600,00 Kč
CENA CELKEM					3 600,00 Kč

20.10.2020



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	2.1.Větrací mřížky s požární odolností	

název stavby:	Z595 Archiv MČ Praha 18
SoD:	S-2020/04/0048

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. O.Kajínkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	[REDACTED]
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	O.Kajínek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
767	Konstrukce zámečnické	kpl.	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
CENA CELKEM					3 500,00 Kč

POPIS:	Dodání a montáž revizních dvířek s požární odolností
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	O.Kajínek	20.10.2020	[REDACTED]	
za TDS	Ing.Radek Dědina	20.10.2020		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

Příloha Změnového listu č. 4 - 2.1.Větrací mřížky s požární odolností					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
767 Konstrukce zámečnické					
7678	Dodávka a montáž revizních dvířek s požární odolností	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
CENA CELKEM					3 500,00 Kč

20.10.2022

