

## Dodatek č. 1

uzavřený v souladu se smlouvou o dílo č. 4216052975 na obnovu části kulturní památky, skupiny č. 73 posádkového hřbitova na Ústředním hřbitově města Brna ze dne 29. 6. 2016 (dále jen „smlouva“)

**Statutární město Brno**, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem,

sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ 449 92 785

bankovní spojení: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Tomáš Karban, odborný referent, tel. [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Stavatelství Zemánek s.r.o.**

sídlo: Svatopluka Čecha 1565, 666 01 Třnov,

IČO: 293 53 068

DIČ: CZ 293 53 068

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající Ing. Jiří Zemánkem

osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Ing. Jiří Zemánek – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. Marek Šnédar, tel. [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smlouva se mění takto:

### Čl. I.

1) Článek III. Cena díla a její splatnost, odst. 3. věta první nově zní:

**3. Cenu za dílo vyúčtuje Zhotovitel, dle čl. III odst. 4. a odst. 5. této smlouvy, účetními doklady (dále jen „dílčí faktura“ a „konečná faktura“), které budou splňovat náležitosti a údaje dle platných předpisů a náležitosti nezbytné dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.**

2) Do článku III. Cena díla a její splatnost se vkládá nový odstavec 4., který zní:

**4. Dílčí faktura bude vystavena za práce na díle provedené v období od počátku realizace díla do 31. 8. 2016 a bude doručena Objednateli nejpozději do 10. září 2016. Dílčí faktura bude vystavena za skutečně provedené práce dle odsouhlaseného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“). Za**

**účelem odsouhlasení předá Zhotovitel dílčí fakturu v souladu s čl. III. odst. 3. této smlouvy a soupis prací do 31. 8. 2016 TDI.**

3) Do článku III. Cena díla a její splatnost se vkládá nový odstavec 5., který zní:

**5. Konečná faktura bude vystavena za zbývající práce na díle provedené v období od 1. 9. 2016 do doby dokončení a předání díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena Objednateli bez zbytečného odkladu po převzetí díla provedeného sepsáním a odsouhlasením protokolu o převzetí a předání díla v souladu s čl. II. odst. 3. této smlouvy.**

4) Zbývající odstavce v článku III. zůstávají v textu nezměněny a mění se pouze jejich čísla. Odstavce 4., 5. a 6. se nově mění na odst. 6., 7. a 8.

5) Do článku IX. Závěrečná ujednání se vkládá nový odst. 10., který zní:

**10. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.**

#### Čl. II.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

#### Čl. III.

- 1) Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen RMB na schůzi č. R7/074 konané dne 16. 8. 2016.

V Brně dne.....

V Tišnově dne .....

.....  
Objednatel  
za statutární město Brno  
Ing. Martin Vaněček  
pověřený R7/074 ze dne 16. 8. 2016

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Jiří Zemánek