

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000317 00 20
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

IM – stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tento Dodatek

Preambule

Smluvní strany na základě poptávkového řízení ze dne 12. 3. 2020 pod č. j. 1000227459 s názvem „Opravy šaten, sprch a toalet západního přístavku haly vozovny Motol“, uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu o dílo č. 000317 00 20 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést opravy šaten, sprch a toalet v přízemí a v prvním patře západního přístavku haly vozovny Motol.

1. Předmět dodatku, zdůvodnění

Dodatkem dochází k úpravě doby provedení díla a to z důvodů specifikovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku a k úpravě ceny za provedení díla z důvodů specifikovaných v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Cena je navýšena o částku 286 276,41 Kč bez DPH za vícepráce uvedené v Příloze č. 3 tohoto Dodatku.

1. Ujednání čl. 5. **DOBA PLNĚNÍ** odstavce 5. 1. první věta se mění a nově zní takto takto:

Dílo bude provedeno **do 30. 9. 2020.**

2. Ujednání čl. 3. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** odstavce 3. 2. se mění a nově zní takto:

Cena díla je stanovena ve výši **1 762 806,41Kč bez DPH** (slovy: Jedenmilionsedmsetšedesátdvatisícsmsetšest korun českých a čtyřicetjedna haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP).

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1, 2 a 3.

Příloha č. 1 - Žádost - prodloužení termínu plnění

Příloha č. 2 - Žádost - vícepráce

Příloha č. 3 – Soupis víceprací

V Praze dne:
Za objednatele

V Praze dne:
Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Petr Michovský
jednatel
IM – stav Praha s.r.o.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost