

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:	Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, stavba č. 5754				
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik, Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
Objekty:	SO 01.1				
Vydal (Objednatel):	Povodí Odry, státní podnik, Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
Odesláno/předáno - komu	POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A, Opava 747 05, xxx				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			5.11.2020
Přílohy / poč. listů	<i>Cenová kalkulace</i>				

1) Zdůvodnění:

Objekt SO 01.1 - Ochranná hráz

Změnovým listem je upraven rozsah štětových stěn dle skutečného provedení. Pod základovou spárou hráze v délce 40,2 m nebyly zajištěny velmi propustné materiály. Z výkopů stavby bude využit štěrk při mísení zeminy vhodné do násypů hráze. Rozebraný lomový kámen z původního opevnění toku bude v celém objemu využit pro nově budované opevnění dna a svahu toku záhozem.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není

3)

Méněpráce (Kč bez DPH):

-3 064 720,49

Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):

901 518,60

Změna ceny celkem (Kč bez DPH):

-2 163 201,89

4) Schválil	<i>za objednatele:</i>	<i>za objednatele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za projektanta:</i>
	<i>Ing. Eva Hrubá</i>	<i>Ing. Pavla Holečková</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Datum:					
Podpis:	<i>9.11.2020</i>	<i>9.11.2020</i>	<i>9.11.2020</i>	<i>9.11.2020</i>	<i>9.11.2020</i>