

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		A/062	
Dotčená část stavby:		SO 101.2 ULICE U BORSKÉHO PARKU	
Název / označení změny:		úprava autobusové zastávky a okolí	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu 536450 ze dne 20.8.2020	
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavků vznesených v rámci předčasného užívání, požadavků Policie ČR a NIPI je nutné provést následující práce: -úprava a předláždění šachty CETIN; předláždění a úprava zastávky BUS 2 u hotelové školy a okolí z důvodů mělkého uložení stávajících sítí a nutných výškových úprav mezi komunikací a domy (výška anglických dvorků, kterou nebylo možno upravit bez zásahu do budov); - dovoz chybějící ornice.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		715 500 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		0,- Kč bezDPH	
odpočty celkem:		715 500 Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		20.08.2020	
projektant /AD/ -		20.08.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		20.08.2020	
- vedoucí odd. přípravy		20.08.2020	
- TDS objednatele		20.08.2020	
- TDS		20.08.2020	
- cenová kontrola		20.08.2020	