

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. 2020/00382/OTSMI ze dne 19.5.2020**  
**na provedení díla**  
**“Oprava WC ZŠ Chelčického” a “Rekonstrukce ležaté kanalizace ZŠ Chelčického”**  
**(dále jen „smlouva“)**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Městská část Praha 3**

Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Zastoupená: starostou Jiřím Ptáčkem

ve věcech technických: Bc. Michalem Šrámkem, vedoucí OTSMI

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

**Jílek Stavby s.r.o.**

Sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

Zastoupená: Martin Jílek, jednatel

IČ: 04046331, DIČ: CZ04046331

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK a.s.

Č. účtu: xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2020 smlouvu o dílo č. 2020/00382/OTSMI na realizaci stavby „Oprava WC ZŠ Chelčického” a “Oprava ležaté kanalizace ZŠ Chelčického” (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly, na uzavření tohoto dodatku č. 1 vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 1 až 7 dle § 222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Změny spočívající ve vícepracích, méněpracích a nahrazení některých položek v soupisu stavebních prací, včetně změn ceny díla jsou popsány ve změnových listech ZL01 – ZL07. Změnové listy č. 1 až 7 tvoří přílohu „A” tohoto dodatku č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a smlouvy o dílo. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla v důsledku opatření proti COVID 19.

## II.

### Smluvní strany sjednávají tyto změny smlouvy:

#### 1. Změna rozsahu díla

Rozsah díla dle smlouvy o dílo se mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a podle smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL01 – ZL07 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a smlouvy o dílo v rozsahu následujících oceněných výkazů výměr:

- 1) ZL01 – Nebourané stěny - cena bez DPH činí -13 165,04 Kč
- 2) ZL02 – Strop - cena bez DPH činí 81 117,25 Kč
- 3) ZL03 – VZT - cena bez DPH činí 34 550,- Kč
- 4) ZL04 – Elektro - cena bez DPH činí 289 484,60 Kč
- 5) ZL05 – Zařizovací předměty - cena bez DPH činí 146 724,86 Kč
- 6) ZL06 – ZTI - cena bez DPH činí 36 875,- Kč
- 7) ZL07 – Odstranění potrubí - cena bez DPH činí 70 056,37 Kč

Cena celkem za práce a dodávky dle změnových listů činí 645 652,04 Kč bez DPH.

#### 2. Změna článku VI. smlouvy CENA DÍLA

Článek VI. smlouvy se nahrazuje tímto zněním

„Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. výkazu výměr, který je přílohou č.1 smlouvy, dle podmínek dodatku č.1 v rozsahu přílohy „A“ dodatku č.1. Cena díla se stanovuje na částku **10 560 952,04Kč bez DPH.**

## III.

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č.1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla změněna tímto dodatkem č.1 nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strany obdrží dvě vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku i smlouvy, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněn, a to v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku a smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoli platba uskutečněná na základě nebo v souvislosti s tímto dodatkem a smlouvou o dílo, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

7. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 4. 11. 2020 č. 781

Dodatek č.1 má tyto přílohy:

Příloha „A“ Změnové listy č. ZL01 až ZL07

V Praze dne

V Doubravčicích dne

.....  
Za objednatele

RNDr. Jan Materna Ph.D

Člen Rady městské části

.....  
za zhotovitele

Martin Jílek

Jednatel Jílek Stavby s.r.o.

## Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: ZŠ Chelčického - Rekonstrukce WC

Od: 1. 11. 2020 Do: 30. 11. 2020

Objednatel: Městská část Preaha 3

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum: 19. 11. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Náklad prostavěno
<b>16032020</b>	<b>ZŠ Chelčického - Rekonstrukce WC</b>	<b>645 652,04</b>	<b>0,00</b>	<b>135 586,93</b>	<b>781 238,97</b>	<b>0,00</b>
ZL01	Nebourané stěny	-13 156,04	0,00	-2 762,77	-15 918,81	0,00
ZL02	Strop	81 117,25	0,00	17 034,62	98 151,87	0,00
ZL03	VZT	34 550,00	0,00	7 255,50	41 805,50	0,00
ZL04	Elektro	289 484,60	0,00	60 791,77	350 276,37	0,00
ZL05	Zařizovací předměty	146 724,86	0,00	30 812,22	177 537,08	0,00
ZL06	ZTI	36 875,00	0,00	7 743,75	44 618,75	0,00
ZL07	Odstranění potrubí	70 056,37	0,00	14 711,84	84 768,21	0,00