



DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo č. 2020/0582/OI_ORIP
ze dne 5.5.2020

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi
smluvními stranami (dále jen „smlouva“):

I.

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 00234516 DIČ: CZ00234516

Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Kladno



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ALTRON, a.s.

IČ: 64948251 DIČ: CZ64948251

Se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Zastoupený: Ing. Martinem Součkem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.5. 2020 **Smlouvu o dílo**, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo – Zřízení místnosti ostrahy a elektrická požární signalizace v bytovém domě META Kladno II a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „**Smlouva**“).

2.2. Smluvní strany tímto s ohledem na potřebu změnu rozsahu díla uzavírají ve smyslu čl. XII odst. 3 Smlouvy tento dodatek č. 2, jehož předmětem je zvýšení ceny o částku ve výši 323 213,33 Kč bez DPH dle změnového listu č. 004 a odpovídající úprava lhůty pro dokončení díla.

2.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 nahrazují ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním:

„S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 4 587 472,08 Kč

DPH 15% 688 120,81 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 5 275 592,89 Kč“

2.4. Smluvní strany tímto dodatkem č.2 nahrazují ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním:

„Objednatel vyzve písemně zhotovitele k zahájení provádění díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 8,5 měsíců ode dne zahájení díla.“

III.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a Smlouvy.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve třech shodných vyhotoveních v českém jazyce, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

- 3.8. Smluvní prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.


Příloha č. 1 – Změnový list č.004

V Kladně dne:

18. 11. 2020

V Praze dne:

11. 11. 2020



ALTRON, a.s.

2



ALTRON, a.s.

ZHOTOVITEL:

Technický popis změny:

Nově navržené požárně odolné trasy pro kabeláž EPS budou zhotovené z požárních žlabů, které budou kotveny na závitové tyče přímo do stropu skrz polystyren.
Navržené řešení splňuje požadavek na PO trasu s funkčností P90-R.

Dopad do ceny:

Dojde k navýšení ceny v hodnotě 323 213,33 Kč dle cenové nabídky v příloze.

Dopad do harmonogramu:

Změna bude mít dopad na termín. Prodloužení termínu o 4 týdny.

Dopad do standardu:

NE

rozhodnutí:

SCHVÁLENO*	ZAMÍTNUTO*
------------	------------

*Nehodící se škrtněte

Vyhotovil:

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

21. Praha 4

13. 10. 2020

Předal:

Podpis:

Datum:

Převzal:

Podpis:

Datum:

Schválil:

Podpis:

Datum:

Technický popis změny:

Nově navržené požárně odolné trasy pro kabeláž EPS budou zhotovené z požárních žlabů, které budou kotveny na závitové tyče přímo do stropu skrz polystyren.
Navržené řešení splňuje požadavek na PO trasu s funkčností P90-R.

Dopad do ceny:

Dojde k navýšení ceny v hodnotě 323 213,33 Kč dle cenové nabídky v příloze.

Dopad do harmonogramu:

Změna bude mít dopad na termín. Prodloužení termínu o 4 týdny.

Dopad do standardu:

NE

rozhodnutí:

SCHVÁLENO*	ZAMÍTNUTO*
------------	------------

*Nehodící se škrtněte

Vyhotovil: [redacted]

Podpis: [redacted]

Datum: 13.10.2020
221 Praha 4
48251

Předal:

Podpis:

Datum:

Převzal:

Podpis:

Datum:

Schválil:

Podpis:

Datum:

P.Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	--	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Kabeláž vč. montáže

		žlab ohnivodný 50x50mm vč. přichytek a vrutů a závitových tyčí	m	700,00	532,80	372 960,00
22		trubka ohnivodná 16mm vč. přichytek a vrutů	m	-700,00	71,07	-49 746,67

Dodávka a montáž rozvodů

323 213,33

13.10.

