

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace“

Číslo smlouvy Objednatele: A-003458-00

Číslo smlouvy Zhotovitele: 600285

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **Město Sušice**
se sídlem: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**
Zastoupený: **Bc. Petrem Mottlem, starostou města**
IČ: 00256129 **DIČ: CZ00256129**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Č. účtu: **5070462 / 0800**
Telefonní spojení: **+420 376 540 111**

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **Elektric - Hranice s. r. o.**
se sídlem: **Palackého 1906, 753 01 Hranice**
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2001, v odd. C,
vložce 23871
Zastoupený: **Romanem Lubojatzkym, jednatelem společnosti**
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
IČ: 25876937 **DIČ: CZ 25876937**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank**
Č. účtu: **2109667238/2700**
Telefonní spojení: **581 699 907, 581 699925**
E-mail: **lubojatzky@elektric.cz, jaroslav.boran@kunst.cz**

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s článkem 6. odst. 6.2.6. výše uvedené smlouvy, neboť při realizaci díla došlo ke zjištění nových skutečností majících vliv na termín dokončení části díla.

2. Termíny provádění díla

Smluvní strany se dohodly, že v článku 6. odst. 6.2.1. „Termín dokončení díla je:“ se termín dokončení díla pro část díla „SO02 – Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7“ **prodlužuje do 30.6.2021.** Osazení vodoměrných šachet u studen S5 a S6 není možné bez vypuštění výtláčného litinového řadu, které aktuálně není technicky proveditelné.

3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici

V Hranicích

Bc. Petr Mottl, starosta města

Roman Lubojatzky, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti