

# DODATEK č. 1

ke

## Smlouvě o poskytování služeb

k veřejné zakázce

### „OLK – pasportizace stávajícího stavu silniční vegetace

evidenční číslo (ISPOROFIN/ISPOROFOND): 500 121 0002

číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001186

číslo smlouvy Poskytovatele: 202001

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]  
zastoupeno: [redacted] ředitelem Správy Olomouc  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou  
IČO: 268 63 057  
DIČ: CZ26863057  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]  
zastoupená: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních i tech.: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 16. 6. 2020.
2. Předmětem plnění Smlouvy je poskytnutí Služeb, a to stanovení rozsahu sečení silnic I. třídy a dálnice D35 v úseku Mohelnice – Olomouc na území Olomouckého kraje mimo jejich průjezdní úseky.
3. Smluvní strany sjednaly Doby plnění dle čl. III Smlouvy do 31. 12. 2020.
4. Z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 byl vyhlášen v ČR „Nouzový stav“ v období od 5. 10. 2020 do 20. 11. 2020, tj. po dobu minimálně 47 dnů a jeho další prodloužení není vyloučeno (dále jen „Nouzový stav“).
5. Poskytovatel byl z důvodu Nouzového stavu a v něm přijatých krizových opatření, a to obecného omezení kontaktu mezi osobami na pracovišti a především zákazu kontaktu s osobami pozitivními na COVID-19 na pracovišti a následných karanténních opatření, omezen v jednáních, která byla nutná pro postup prací na zakázce. Tuto skutečnost Poskytovatel zachytil v dopise adresovaném Objednateli ze dne 16. 11. 2020.

## II. Prodloužení doby pro dokončení

1. Poskytovatel oznámil Objednateli okolnost, která zpozdila poskytnutí Služeb a ztížila jejich podmínky dne 16. 11. 2020. Objednatel vyhodnotil tuto okolnost jako vis maior, tedy mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Zhotovitele (i Objednatele), která mu dočasně bránila ve splnění smluvní povinnosti ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že prodloužení Doby pro dokončení nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Poskytovateli nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady – prodloužení Doby pro dokončení nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení o dobu trvání Nouzového stavu, a to v délce trvání Nouzového stavu známé ke dni podpisu tohoto dodatku, tj. o 47 dnů, tedy do 16. 2. 2021. Ustanovení čl. III Smlouvy nově zní takto:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 16. 2. 2021.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: Informace objednatele a žádost o prodloužení doby plnění ze dne 16. 11. 2020.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 18. 11. 2020  
Za Objednatele:

V Lipníku n. Bečvou dne .../.../2020  
Za Poskytovatele: